

MAPA DE RISCOS

Objeto: Aquisição de um veículo tipo pick-up, três motocicletas e duas grades aradoras para atender às necessidades da Prefeitura Municipal de Altinho – PE.

ETAPA: FASE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

RISCO 1 – Planejamento deficiente

PROBABILIDADE: (x) Baixa () Média () Alta

IMPACTO: () Baixa () Média (x) Alta

DANO: O prejuízo ao atendimento das demandas dos munícipes

AÇÃO PREVENTIVA: Realizar planejamento eficiente, especificar e quantificar adequadamente o objeto

RESPONSÁVEL: Secretaria demandante

AÇÃO DE CONTINGÊNCIA: Revisão das informações constantes no Estudo Técnico Preliminar

RESPONSÁVEL: Secretaria demandante

RISCO 2 – Falta de competitividade no certame

PROBABILIDADE: () Baixa (x) Média () Alta

IMPACTO: () Baixa () Média (x) Alta

DANO: Risco de frustração da licitação ou contratação com preços acima do mercado

AÇÃO PREVENTIVA: Estruturar o edital de forma a permitir ampla participação de fornecedores, com especificações claras e adequadas

RESPONSÁVEL: Setor de Licitações

AÇÃO DE CONTINGÊNCIA: Revisão do processo e eventual republicação do edital com ajustes

RESPONSÁVEL: Setor de Licitações

RISCO 3 – Especificações técnicas inadequadas

PROBABILIDADE: () Baixa (x) Média () Alta

IMPACTO: () Baixa () Média (x) Alta

DANO: Risco de aquisição de bens incompatíveis com as necessidades da administração pública

AÇÃO PREVENTIVA: Realizar a definição precisa das especificações

RESPONSÁVEL: Secretaria demandante

AÇÃO DE CONTINGÊNCIA: Revisão das especificações

RESPONSÁVEL: Secretaria demandante

ETAPA: FASE DE GESTÃO/EXECUÇÃO DO OBJETO

RISCO 4 – Atraso na entrega dos bens adquiridos

PROBABILIDADE: (x) Baixa () Média () Alta

IMPACTO: () Baixa (x) Média () Alta

DANO: Impacto na execução dos serviços municipais devido à indisponibilidade dos veículos e equipamentos

AÇÃO PREVENTIVA: Estabelecer prazos de entrega realistas e monitorar constantemente o andamento das entregas e manter comunicação próxima com o fornecedor

RESPONSÁVEL: Secretaria demandante e fiscal do contrato

AÇÃO DE CONTINGÊNCIA: Aplicação de penalidades contratuais e, se necessário, convocação da empresa classificada em segundo lugar

RESPONSÁVEL: Secretaria demandante e assessoria jurídica

RISCO 5 – Falta de empenho vigente para liquidação e pagamento à Contratada

PROBABILIDADE: () Baixa (x) Média () Alta

IMPACTO: () Baixa (x) Média () Alta

DANO: Impossibilidade de efetuar o pagamento à contratada, causando atrasos nos serviços e comprometendo o relacionamento com o fornecedor

AÇÃO PREVENTIVA: Garantir que o empenho seja formalizado e vigente antes da execução do contrato, com acompanhamento regular da disponibilidade orçamentária

RESPONSÁVEL: Secretaria de Finanças e Secretaria demandante

AÇÃO DE CONTINGÊNCIA: Solicitar a reprogramação orçamentária ou o empenho adicional, caso o valor inicialmente empenhado seja insuficiente

RESPONSÁVEL: Secretaria de Finanças e Secretaria demandante

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO MAPA DE RISCOS:

Certifico que a Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, é responsável pela elaboração do presente documento que materializa o Gerenciamento de Riscos da presente contratação.

Altinho, 28 de março de 2025.

MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO

Secretaria de Desenvolvimento Rural, Meio Ambiente, Estradas Vicinais,
Recursos Hídricos e Defesa Civil

