



MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE CUMARU  
EXERCÍCIO: 2018  
PERÍODO REFERENCIAL: JANEIRO - DEZEMBRO

MODALIDADE Nº LICITAÇÃO	ESTRUTURAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, SERVIÇO OU ADJUDICAÇÃO	CONVENIO				CONTRATO				ATIVO				EXERCÍCIO									
		NUMERO	CONDIÇÃO	RECURSO (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	EMPRESA	RAZÃO SOCIAL	NUMERO	DATA INÍCIO	PERÍODO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO/PAUSAMENTO	PERÍODO ADIADO	VALOR ADIADO ACUMULADO (R\$)	RESERVA (R\$)	VALOR DE DESPESA	VALOR EMPENHO ACUMULADO (R\$)	VALOR PAGAMENTO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)	VALOR PAGAMENTO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)	VALOR PAGAMENTO ACUMULADO NA ORÇAMENTÁRIA (R\$)	SITUAÇÃO		
09	Contratação de empresa de serviços de Engenharia Civil	07	09	609.899,22	-	12.108.720000-79	LHC DE ALMEIDA, ME	0902018	090402018	12 MESES	609.899,22	090402018	-	-	-	3.330.290,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	Andamento	
09	Contratação de empresa de Engenharia Civil	38222012	FNCE	609.899,22	-	06.344.080001-02	CONSTRUTORA AS ENRELL - EP	0402017	21092017	04 MESES	197.770,08	21092018	09 MESES 2 ADIADOS DE PERÍODO	3.280,89	3.280,89	12.286.180,01108.0000	131.404,76	21.416,30	21.416,30	21.416,30	131.404,76	131.404,76	Andamento
09	Contratação de empresa de Engenharia Civil	0162018	FEIA	160.000,00	-	07.800.180001-09	PIRA SERRÃO ENGENHARIA	0162017	13052017	12 MESES	160.000,00	13052018	12 MESES 1 ADIADO DE PERÍODO	-	-	3.330.290,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	Andamento	
09	Contratação de obra de Fiação Agropecuária	0162018	FEIA	160.000,00	-	24.381.871001-46	VIA SERRÃO ENGENHARIA	062018	20102018	06 MESES	141.881,47	18042017	1 ANO 8 MESES 2 ADIADOS DE PERÍODO	-	-	20.000.000,01184.0000	84.846,00	31.626,06	31.626,06	31.626,06	84.846,00	84.846,00	Andamento
09	Contratação de obra de Fiação Agropecuária	0162018	FEIA	160.000,00	-	26.998.150001-04	MARES INCONSTRUÇÕES ENRELL, ME	09102018	10012018	09 MESES	46.826,24	09072018	09 MESES 11 ADIADOS DE PERÍODO	4.826,57	4.826,57	12.381.488,21108.0000	36.000,77	36.000,77	36.000,77	36.000,77	36.000,77	36.000,77	Andamento
09	Reforma do PRF de Cuiá da Trina	1131.8462.2001116.000	PHS	110.011,00	-	06.064.080001-08	LETTAL CONSTRUÇÕES LTDA EP	09102018	06072018	09 MESES	100.800,88	02072018	180 DIAS	-	-	10.301.224,01148.0000	22.177,13	9.236,19	13.157,94	13.157,94	22.177,13	22.177,13	Andamento
09	Reforma do PRF de Campo de Buraco	1131.8462.2001116.000	PHS	101.980,00	-	06.064.080001-08	LETTAL CONSTRUÇÕES LTDA EP	09102018	06072018	09 MESES	100.960,30	02072018	180 DIAS	-	-	10.301.224,01148.0000	20.297,26	7.727,89	12.829,89	12.829,89	20.297,26	20.297,26	Andamento
09	Reforma do PRF de Ribeiro da Freira	1131.8462.2001116.000	PHS	108.271,00	-	06.064.080001-08	LETTAL CONSTRUÇÕES LTDA EP	09102018	06072018	09 MESES	88.409,88	02072018	180 DIAS	-	-	10.301.224,01148.0000	21.832,83	12.019,81	8.813,12	8.813,12	21.832,83	21.832,83	Andamento
09	Reforma do PRF de Serra do Limão	1131.8462.2001116.000	PHS	109.880,00	-	06.064.080001-08	LETTAL CONSTRUÇÕES LTDA EP	09102018	06072018	09 MESES	100.000,16	02072018	180 DIAS	-	-	10.301.224,01148.0000	14.879,51	14.879,51	14.879,51	14.879,51	14.879,51	Andamento	
09	Contratação de Venda e Análise de Contabilidade	400.000,00	FEIA	400.000,00	-	06.344.080001-02	CONSTRUTORA AS ENRELL - EP	0162018	02072018	09 MESES	390.348,83	02072018	180 DIAS	-	-	14.481.323,11188.0000	119.892,60	119.892,60	119.892,60	119.892,60	119.892,60	Andamento	
09	Companhia de Engenharia de Unidades de Saúde do Município	1131.8462.2001116.000	PHS	240.000,00	-	06.344.080001-02	CONSTRUTORA AS ENRELL - EP	0602018	06072018	07 MESES	206.442,20	06072018	180 DIAS	-	-	10.301.224,01148.0000	36.486,89	36.486,89	36.486,89	36.486,89	36.486,89	Andamento	
09	Companhia de Engenharia de Unidades de Saúde do Município	1131.8462.2001116.000	PHS	280.863,87	-	06.344.080001-02	CONSTRUTORA AS ENRELL - EP	0602018	06072018	07 MESES	268.303,68	06072018	180 DIAS	-	-	10.301.224,01148.0000	36.486,89	36.486,89	36.486,89	36.486,89	36.486,89	Andamento	
09	Companhia de Engenharia de Unidades de Saúde do Município	1131.8462.2001116.000	PHS	240.000,00	-	06.344.080001-02	CONSTRUTORA AS ENRELL - EP	0602018	06072018	07 MESES	206.442,20	06072018	180 DIAS	-	-	10.301.224,01148.0000	36.486,89	36.486,89	36.486,89	36.486,89	36.486,89	Andamento	
09	Reforma da Unidade de Saúde de Poço	60.342,88	FEIA	60.342,88	-	10.241.730001-18	H E CONSTRUÇÕES COMERCIAIS LTDA	0162018	02072018	09 MESES	60.666,23	02062018	180 DIAS	-	-	27.812.226,1141.0000	16.066,26	16.066,26	16.066,26	16.066,26	16.066,26	Andamento	
09	Contratação de Obras de Apoio às Atividades de Manutenção Computacional	63.212,86	FEIA	63.212,86	-	26.144.180001-14	MARES INCONSTRUÇÕES ENRELL, ME	0902017	19072017	03 MESES	66.238,84	19102017	-	14.897,88	14.897,88	16.481.020,01116.0000	41.612,73	12.666,03	12.666,03	12.666,03	41.612,73	41.612,73	Finalizado

Cumaru, 09 de Janeiro de 2019

*Italo Henrique C Almeida*  
Italo Henrique C Almeida  
Engenheiro Consultor  
CPF: 079.630.314-29

*Carlyory André de Silva Gomes*  
Carlyory André de Silva Gomes  
Secretário de Infraestrutura  
CPF: 034.210.444-65

*Mariana Mendes de Medeiros*  
Mariana Mendes de Medeiros  
Prefeita  
CPF: 658.164.244-04