
EXERCÍCIO: 2023

VALOR ADITADO

ACUMULADO (R$)

CONTRATO Nº 019/2021 PROCESSO 

Nº 048/2020            TOMADA DE 

PREÇO Nº 002/2020      CONTRATO 

DE REPASSE Nº 891474/2019 CAIXA 

ECONÔMICA FEDERAL

Contratação de empresa de engenharia para execução e serviços e 

pavimentação em paralelepípedos e urbanização das ruas São Lourenço, 

Avenida Brasil e bom Jesus conforme contrato repasse 891474/2019-operação 

n°1.066.191-82-aprovado e autorizado em LAE.

22.931.084/0001-10
Construtora Ipogil 

Eireli
R$ 312.040,45 44.90.51.00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00

AGUARDANDO 

AUTORIZAÇÃO 

PARA INÍCIO DE 

OBRA - CAIXA 

ECONÔMICA 

FEDERAL

R$175.542,98

R$3.288.514,98

CONTRATO Nº 025/2022 PROCESSO 

Nº 015/2022         TOMADA DE 

PREÇOS Nº 002/2022 CONVÊNIO Nº 

019/2022 SEDUH

Contratação de empresa de engenharia para pavimentação em paralelepípedos 

e drenagem na Avenida Maria Benigna de Arraes, no Município de Araçoiaba - 

PE.

22.931.084/0001-10
Construtora Ipogil 

Eireli
008/2022 30/06/2022 264 DIAS R$ 1.880.213,78 4.4.90.51.00 R$ 109.339,91 R$ 109.339,91 R$ 109.339,91 R$ 1.880.213,78 CONCLUÍDO

CONTRATO Nº 068/2022 PROCESSO 

LICITATÓRIO Nº 023/2022 CONVITE 

Nº 008/2023

Contratação de empresa especializada em engenharia para implantação de 

poços artesianos com instalação em diversos locais no município de Araçoiaba - 

PE

21.482.226/0001-46
C&C Construtora e 

Prestadora LTDA
068/2022 01/09/2022 120 DIAS R$313.859,76 33.90.39.02 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 EM EXECUÇÃO

CONTRATO Nº 076/2022 PROCESSO 

LICITATÓRIO Nº 024/2022 CONVITE 

Nº 009/2022

Contratação de empresa especializada em engenharia para execução de 

demolição e reforço estrutural em reservatórios de água no município de 

Araçoiaba - PE

43.081.856/0001-41
Isnard Engenharia 

EIRELI
076/2022 01/09/2022 90 DIAS R$230.133,74 33.90.39.01 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 EM EXECUÇÃO

R$378.030,10

R$1.945.378,95

R$ 3.495.629,25 TOTAL  R$                  397.753,53  R$                   397.753,53  R$                  397.753,53  R$                   6.629.082,67 

SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO

RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO 

FELIPE DE BARROS MELO

EM EXECUÇÃO0.01.00.001.001 R$ 248.267,57 R$ 248.267,57 R$ 248.267,57 R$ 1.460.353,91

UNIDADE: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO

180 DIAS R$ 3.112.972,00
Construção de Escola do Ensino Fundamental I, composta de 12 (doze) salas de 

aula no Município de Araçoiaba - PE.
22.931.084/0001-10

Construtora Ipogil 

Eireli
009/2021 20/09/2021

DECLARAMOS QUE AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTA PLANILHA SÃO FIDEDIGNAS E ESTÃO ATUALIZADAS ATE ESTA DATA:

22.931.084/0001-10
Construtora Ipogil 

Eireli

4.4.90.51.99 R$ 40.146,05 R$ 40.146,05 R$ 40.146,05 R$ 3.288.514,98 CONCLUÍDO

CONTRATO Nº 150/2021 PROCESSO 

Nº 087/2021           TOMADA DE 

PREÇOS Nº 001/2021

PRAZO 

ADITIVO

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DO 1º TRIMESTRE NO EXERCICIO DE 2023

PERÍODO: 01/01/2023 À 31/03/2023

OBRAS OU SERVIÇOS

NATUREZA DA 

DESPESA

VALOR MEDIDO 

ACUMULADO

 VALOR PAGO 

ACUMULADO NO 

PERÍODO (R$)

VALOR 

CONTRATADO 

(R$)

VALOR PAGO 

ACUMULADO NO 

EXERCÍCIO (R$)

CONTRATO

RAZÃO SOCIAL Nº DATA INICIO PRAZO
DATA DA 

CONCLUSÃO / 

PARALISAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO

ADITIVO

CNPJ/CPF

Contratação de empresa de engenharia para implemtação de nova rede de 

drenagem pluvial na área de "Baixada" e Canal do Bom Jesus no Município de 

Araçoiaba - PE

CONTRATO Nº 17/2022 PROCESSO 

Nº 010/2022 TOMADA DE PREÇOS 

Nº 001/2022

DESPESAS NO EXERCÍCIO VALOR 

ACUMULADO NA 

OBRA OU SERVIÇO 

(R$)

SITUAÇÃOMODALIDADE/ Nº / PROCESSO 

LICITAÇÃO

017/2022 05/04/2023 270 DIAS R$ 1.567.348,85
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