
UNIDADE: (1)PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

Nº CONCEDENTE
REPASSE

(R$)

CONTRAP

ARTIDA 

(R$)

CNPJ/CPF RAZÃO SOCIAL Nº
DATA 

INÍCIO
PRAZO

VALOR 

CONTRATAD

O (R$)

DATA 

CONCLUSÃO 

/ 

PARALISAÇ

PRAZO 

ADITADO

VALOR 

ADITADO 

ACUMULADO 

(R$)
(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25)

DISPENSA Serviço de pintura do mercado público de 

cereais, mercado público de peixes e 

açougue público, zona ubana

_ _ _ _ 07.863.330/00

01-50

GM INCORPORADORA 

SERVIÇOS E TRANSPORTES 

LTDA

_ 22/12/201

6

09(nove) 

dias

14.813,69 _ _ _ 33.90.39.0

0

_ _ 14.813,69 14.813,69 Concluido

DISPENSA
Serviço de reforma do gabinete do prefeito, 

Sede da Prefeitura

-- -- -- -- 07.863.330/00

01-50

GM INCORPORADORA 

SERVIÇOS E TRANSPORTES 

LTDA

_ 2/1/2017 30(trinta) 

dias

14.943,12 _ _ _ 33.90.39.0

0

_ _ 14.943,12 14.943,12 Concluido

TOMADA 

DE PREÇO 

N° 

002/2015

Contratação de empresa de engenharia para 

obra de pavimentação em paralelepípedos 

graníticos s sinalização em diversas ruas, 

zona urbana do município

_ MINISTÉRIO DO 

TURISMO 

_ _ 15.342.776/00

01-67

MM ENGENHARIA E SERVIÇOS 

LTDA-EPP

_ 18/3/2015 06(seis) 

meses

732.081,74 _ 10(dez) 

meses

_ 44.90.51.0

0

_ _ 160.347,30 527.183,83 Andamento

DISPENSA Serviços de engenharia para elaboração e 

levantamento de planilhas orçamentárias 

referente a 04(quatro) quadras, localizadas 

zona urbana e rural

_ _ _ _ 101.871.114-

72

ADROALDO ERNANI RAMOS 

DE ANDRADE

_ 27/12/201

6

04(quatro)d

ias

8.000,00 _ _ _ 33.90.36.4

5

_ _ _ 8.000,00 Concluido

CONVITE 

N° 

001/2017

Serviços de assessoria técnica de 

engenharia  para a secretaria de 

Infraestrutura - Pessoa Física

_ _ _ _ 026.172.564-

56

JIMMY RENDSON SARAIVA 

MARQUES

_ 8/6/2017 12(doze) 

meses

43.200,00 _ _ _ 33.90.39.0

0

_ _ 14.400,00 25.200,00 Andamento

CONVITE 

N° 

001/2015

Serviço de construção de saneamento em 

diversas ruas do município, zona urbana de 

Cupira/PE

_ _ _ _ 20.326.544/00

01-55

AGRAPE PROJETOS E 

CONSULTORIAS LTDA - ME

_ 23/4/2015 12(doze) 

meses

139.616,00 _ 08(oito)me

ses

_ 44.90.51.9

9

_ _ 30.075,84 96.090,49 Concluido

DISPENSA Locação de caminhão guindaste com 

motorista e operador

_ _ _ _ 08.179.270/00

01-13

MACHADO E SOBRAL 

CONSTRUÇÕES LTDA

_ 20/1/2017 30(trinta) 

dias

14.194,62 _ _ _ 33.90.39.0

0

_ _ 14.194,62 14.194,62 Concluido

DISPENSA Serviços de limpeza do rio Panelas, neste 

município 

_ _ _ _ 08.179.270/00

01-13

MACHADO E SOBRAL 

CONSTRUÇÕES LTDA

_ 4/1/2017 30(trinta) 

dias

14.148,75 _ _ _ 33.90.39.0

0

_ _ 14.148,75 14.148,75 Concluido

DISPENSA Locação de máquinas para aterro sanitário 

50(cinquenta) horas, neste município

_ _ _ _ 21.071.435/00

01-05

S A ALVES ALUGUEL DE 

MÁQUINAS PARA 

CONSTRUÇÃO - ME

_ 4/1/2017 30(trinta) 

dias

7.000,00 _ _ _ 33.90.39.0

0

_ _ 7.000,00 7.000,00 Concluido

PREGÃO 

PRESENCI

AL N° 

020/2017

Locação de veículo para manutenção 

preventiva e corretiva na iluminação pública

_ _ _ _ 22.702.210/00

01-64

JOSÉ M DA S. IRMÃO 

TRANSPORTES E SERVIÇOS- 

ME

_ 24/10/201

7

12(doze) 

meses

64.800,00 _ _ _ 33.90.39.0

0

_ _ 5.400,00 5.400,00 Andamento

DISPENSA Elaboração de projeto de Arquitetura para 

adequação, melhorias e acessibilidade, de 

escolas, zona urbana do município

_ _ _ _ 13.822.459/00

01-12

F DA SILVA CARVALHO _ 2/3/2017 30(trinta) 

dias

14.000,00 _ _ _ 33.90.39.0

0

_ _ _ 14.000,00 Concluido

DISPENSA Serviço de piçarramento de estradas da 

zona rural, no minicípio

_ _ _ _ 20.326.544/00

01-55

AGRAPE PROJETOS E 

CONSULTORIAS LTDA - ME

_ 28/12/201

6

03(três) 

dias

13.001,45 _ _ _ 33.90.39.0

0

_ _ 13.001,45 13.001,45 Concluido

PREGÃO 

PRESENCI

AL N° 

012/2017

Locação de veículo tipo passeio com Km 

livre, sem motorista, sem combustível, 

destinado a Secretaria de Infraestrutura - 

Item I

_ _ _ _ 22.289.485/00

01-18

G A A DIAS EIRELI - ME _ 18/5/2017 12(doze)m

eses

23.868,00 _ _ _ 33.90.39.7

4

_ _ 5.967,00 11.934,00 Andamento

CONVITE 

N° 

004/2014

Execução de obra de infraestrutura de 

pavimentação em paralelepípedos nos 

loteamentos José Elias, Joaquim Manoel de 

Fárias

_ _ _ _ 07.863.330/00

01-50

GM INCORPORADORA 

SERVIÇOS E TRANSPORTES 

LTDA

_ 14/4/2014 06(seis) 

meses

136.545,93 _ _ _ 44.90.51.9

9

_ _ _ 135.449,06 Concluido

DISPENSA Elaboração de projeto estrutural e muro de 

arrimo de gravidade (tipo arrimo) para creche 

do Loteamento Moacir Soares

_ _ _ _ 08.179.270/00

01-13

MACHADO E SOBRAL 

CONSTRUÇÕES LTDA

_ 10/4/2017 30(trinta) 

dias

6.650,00 _ _ _ 33.90.39.7

4

_ _ _ 6.650,00 Concluido

DISPENSA Manutenção da iluminação do Estádio Moacir 

Soares

_ _ _ _ 07.737.301/00

01-41

HUGO JOSÉ DUTRA SOARES _ 17/4/2017 30(trinta) 

dias

14.683,88 _ _ _ 33.90.39.7

4

_ _ _ 14.683,88 Concluido

DISPENSA Serviços de pintura de praças no município 

de cupira, zona urbana 

_ _ _ _ 08.179.270/00

01-13

MACHADO E SOBRAL 

CONSTRUÇÕES LTDA

_ 14/11/201

6

45(quarenta 

e cinco) 

dias

14.142,68 _ _ _ 33.90.39.0

0

_ _ _ 7.705,56 Andamento

TOMADA 

DE PREÇO 

N° 

004/2017

Execução de serviços de limpeza de rios, 

riachos, capinação de calçadas, limpeza de 

linha d'água e caiação de meio fio do 

município

_ _ _ _ 23.593.622/00

01-76

LINS SERVIÇO E 

CONSTRUTORA LTDA - EPP

_ 8/8/2017 12(doze)m

eses

162.748,12 _ _ _ 33.90.39.0

0

_ _ 55.937,36 72.088,72 Andamento

PREGÃO 

PRESENCI

AL N° 

016/2017

Locação de caminhão basculante com 

capacidade mínima 6m³ sem motorista e 

sem combustível para atender a Secretaria 

de Infraestrutura

_ _ _ _ 22.289.485/00

01-18

G A A DIAS EIRELI - ME _ 13/7/2017 12(doze) 

meses

368.544,00 _ _ _ 33.90.39.0

0

_ _ 92.136,00 153.560,00 Andamento

DISPENSA Elaboração de projeto de urbanização da 

praça localizada na rua José Bonifácio Novo 

Horizonte e rua do Sol São Domingos 

_ _ _ _ 094.454.644-

78

KAIO ANDSON DE OLIVEIRA 

MELO

_ 3/7/2017 30(trinta) 

dias

8.000,00 _ _ _ 33.90.36.0

0

_ _ _ 8.000,00 Concluido

DISPENSA Contratação de empresa para execução de 

serviços de pintura das seguintes praças 

públicas com placa de obra: Agamenom 

Magalhães, Gonçalves Dias, Melo Bastos, 

Academia das Cidades, Fórum e Criança

_ _ _ _ 04.780.360/00

01-04

WORK EMPREITEIRA 

AGRESTINENSE LTDA - ME

_ 12/12/201

7

30(trinta) 

dias

13.571,37 _ _ _ 33.90.39.0

0

_ _ 6.765,16 6.765,16 andamento

TOMADA 

DE PREÇO 

N° 

006/2017

Contratação de empresa de engenharia para 

retomada da Construção da Escola de 

Educação Infantil - (Creche) PROINFÂNCIA, 

Projeto 2 Convencional  

_ MINISTÉRIO DA 

EDUCAÇÃO

_ _ 19.314.966/00

01-21

M & W SERVIÇOS DE 

CONSTRUÇÃO E REFORMA 

LTDA - ME

_ 11/10/201

7

8(oito)mes

es

935.027,21 _ _ _ 44.90.51.0

0

_ _ 118.133,37 118.133,37 Andamento

DISPENSA Elaboração do projeto básico e 

composições para limpeza urbana do 

município

_ _ _ _ 21.000.274/00

01-50

CF SERVIÇOS DE 

ENGENHARIA LTDA

_ 1/12/2017 30(trinta) 

dias

4.000,00 _ _ _ 33.90.36.0

0

_ _ 4.000,00 4.000,00 Concluido

DISPENSA Elaboração e desenvolvimento com 

adequação Escola Hilda Vieira – Projeto 

COMVIDA

_ _ _ _ 28.208.616/00

01-71

E S DE CARVALHO 

DESENHOS TÉCNICOS - ME

_ 20/10/201

7

07(sete)dia

s

3.764,16 _ _ _ 33.90.39.7

4

_ _ 3.764,16 3.764,16 Concluido

CONTRAT

O 

ADMINISTR

ATIVO POR 

EXCEPCIO

NAL 

INTERESS

E PÚBLICO 

03/2017

Contratação por excepcional interesse 

público é a prestação de serviços t´rcnicos 

de Arquitetura , por desempenho junto a 

secretaria de Infraestrutura, com uma 

jornada semanal de 30(trinta) horas 

_ _ _ _ 071.833.134-

68

FERNANDO DA SILVA 

CARVALHO

_ 3/7/2017 03(três)me

ses

10.500,00 _ _ _ 31.90.04.0

0

_ _ _ 10.500,00 Concluido

TOMADA 

DE PREÇO 

N°001/2017 

Execução de obra de reposição em 

paralelepípedos em diversas ruas do 

município

_ _ _ _ 12.229.586/00

01-40

PTG -SERVIÇOS 

CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES 

LTDA

_ 19/5/2017 12(doze) 

meses

164.745,95 _ _ _ 44.90.51.0

0

_ _ 36.538,04 85.415,59 Andamento

PREGÃO 

PRESENCI

AL N° 

06/2014

Locação de veículo, sem motorista, sem 

combustível, destinados a Secretaria de 

Infraestrutura

_ _ _ _ 11.508.867/00

01-79

KADORE COMÉRCIO E 

SERVIÇOS TERCERIZADOS 

LTDA-ME

_ 19/9/2014 12(doze) 

meses

540.000,00 _ 15(quinze)

meses

_ 33.90.36.7

4

967.500,0

0

_ 56.000,00 1.023.500,00 Andamento

PREGÃO 

PRESENCI

AL N° 

10/2017

Sistema de Registro de Preço para Eventual 

fornecimento parcelado de materiais de 

Construção através dos grupos: Elétricos, 

Hidrossanitário, Construção, Ferragens e 

Iluminação Pública destinada a Prefeitura e 

Secretarias Vinculadas, Fundo Municipal de 

Saúde e Fundo de Assistência Social

_ _ _ _ 21.094.103/00

01-38

CARUARU CIMENTO LTDA-ME _ 9/5/2017 12(doze) 

meses

183.842,50 _ _ _ 33.90.30.2

6

_ _ 44.013,55 78.425,50 Andamento

PREGÃO 

PRESENCI

AL N° 

10/2017

Sistema de Registro de Preço para Eventual 

fornecimento parcelado de materiais de 

Construção através dos grupos: Elétricos, 

Hidrossanitário, Construção, Ferragens e 

Iluminação Pública destinada a Prefeitura e 

Secretarias Vinculadas, Fundo Municipal de 

Saúde e Fundo de Assistência Social

_ _ _ _ 22.909.366/00

01-10

M J COMERCIO DE 

PRODUTOS DE LIMPEZA E 

HIGIENE LTDA

_ 9/5/2017 12(doze) 

meses

77.774,70 _ _ _ 33.90.30.3

9

_ _ 30.733,46 78.339,25 Andamento

PREGÃO 

PRESENCI

AL N° 

10/2017

Sistema de Registro de Preço para Eventual 

fornecimento parcelado de materiais de 

Construção através dos grupos: Elétricos, 

Hidrossanitário, Construção, Ferragens e 

Iluminação Pública destinada a Prefeitura e 

Secretarias Vinculadas, Fundo Municipal de 

Saúde e Fundo de Assistência Social

_ _ _ _ 08.605.335/00

01-45

LOREN CONSTRUÇÕES LTDA - 

ME

_ 9/5/2017 12(doze) 

meses

114.987,20 _ _ _ 33.90.30.2

6

_ _ 32.154,90 43.178,50 Andamento

PREGÃO 

PRESENCI

AL N° 

17/2017

Sistema de Registro de Preço para Eventual 

fornecimento parcelado de tubos de 

concreto para atender as necessiades da 

Prefeitura através da secretaria de 

infraestrutura 

_ _ _ _ 20.008.831/00

01-17

VIVA DISTRIBUIDORA DE 

PRODUTOS EIRELI - ME

_ 17/8/2017 12(doze) 

meses

366.636,00 _ _ _ 33.90.30.2

4

_ _ 12.170,00 12.170,00 Andamento

DISPENSA Elaboração do Plano de Gerenciamento de 

Resíduos Sólidos do município, (PGRS) em 

atendimento as obrigatoriedades contidas na 

Lei n° 12.305/2010

_ _ _ _ 018.458.774-

00

CARLOS ROBERTO SOARES 

DE MELO

_ 17/7/2017 03(três)me

ses

13.998,00 _ _ _ 33.90.36.0

0

_ _ 9.332,00 13.998,00 Concluido

TOTAL _ _ 795.969,77 2.622.236,70

,

,  

            

ADITIVO VALOR 

PAGO 

ACUMULAD

O NO 

PERÍODO 
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