
UNIDADE: (1) PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

Nº CONCEDENTE
REPASSE

(R$)

CONTRAPA

RTIDA (R$)
CNPJ/CPF RAZÃO SOCIAL Nº DATA INÍCIO PRAZO

VALOR 

CONTRATADO 

(R$)

DATA 

CONCLUSÃO 

/ 

PARALISAÇÃ

O

PRAZO 

ADITADO

VALOR 

ADITADO 

ACUMULADO 

(R$)
(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25)

TOMADA DE PREÇO 

N° 002/2015

Contratação de empresa de engenharia para 

obra de pavimentação em paralelepípedos 

graníticos s sinalização em diversas ruas, zona 

urbana do município

_ MINISTÉRIO DO 

TURISMO 

_ _ 15.342.776/000

1-67

MM ENGENHARIA E SERVIÇOS 

LTDA-EPP

_ 18/3/2015 06(seis) 

meses

732.081,74 _ 10(dez) 

meses

_ 44.90.51.00 680.303,87 Andamento

TP N° 002/2016

Construção de pavimentação em 

paralelepípedos granítico, na zona urbana e 

rural, no sítio Serra Verde, Loteamento Santo 

Antonio, sítio Imbiruçu e Loteamento Nova 

Morada - Lote I

_ FEM 3 _ _ 03.349.259/000

1-30

CAMOL - CONSTRUTORA 

AMORIM LTDA - EPP

_ 30/6/2016 06(seis) 

meses

969.581,03 _ 18(dezoito) 

meses

72783,45 44.90.51.00 560.317,45 Andamento

TP N° 002/2016

Construção de pavimentação em 

paralelepípedos granítico, na zona urbana do 

Município, no Loteamento Santa Terezinha, 

com mão-de-obra e material por conta da 

empreesa - Lote II

_ FEM 3 -

EMENDA

98.073,92 31.893,49 03.349.259/000

1-30

CAMOL - CONSTRUTORA 

AMORIM LTDA - EPP

_ 30/6/2016 06(seis) 

meses

129.967,41 _ 18(dezoito) 

meses

44.90.51.00 42.963,05 129.967,39 Concluido

PP N° 016/2017

Locação de caminhão basculante com 

capacidade mínima 6m³ sem motorista e sem 

combustível para atender a Secretaria de 

Infraestrutura

_ _ _ _ 22.289.485/000

1-18
G A A DIAS EIRELI - ME

_ 13/7/2017 12(doze) 

meses

368.544,00 _ 24 (vinte e 

quatro) 

meses

829.224,00 33.90.39.00 414.612,00 902.011,44 Andamento

PP N° 012/2017 Locação de veículo tipo passeio com Km livre, 

sem motorista, sem combustível, destinado a 

Secretaria de Infraestrutura - Item I

_ _ _ _ 22.289.485/000

1-18
 G A A DIAS EIRELI - ME

_ 18/5/2017 12(doze)me

ses

23.868,00 _ 12(doze)mes

es

23.868,00 33.90.39.00 9.159,00 43.515,42 Concluido

CV N° 002/2017 Serviços especializados em aruqitetura para 

prestação de serviços técnicos dav secretaria 

de Infraestrutura

_ _ _ _ 28.208.616/000

1-71
E S DE CARVALHO DESENHOS 

TÉCNICOS - ME

_ 15/12/2017 12(doze) 

meses

41.400,00 _ 24(vinte e 

quatro)meses

41.400,00 33.90.39.00 41.400,00 82.800,00 Andamento

CV N° 001/2017 Serviços de assessoria técnica de engenharia  

para a secretaria de Infraestrutura - Pessoa 

Física

_ _ _ _ 026.172.564-56
JIMMY RENDSON SARAIVA 

MARQUES

_ 8/6/2017 12(doze) 

meses

43.200,00 _ 24(vinte e 

quatro) 

meses

97.200,00 33.90.39.00 40.500,00 106.846,62 Andamento

PP N° 020/2017 Locação de veículo para manutenção 

preventiva e corretiva na iluminação pública

_ _ _ _ 22.702.210/000

1-64

JOSÉ M DA S. IRMÃO 

TRANSPORTES E SERVIÇOS- 

ME

_ 24/10/2017 12(doze) 

meses

64.800,00 _ 24(vinte e 

quatro) 

meses

129.600,00 33.90.39.00 59.400,00 129.600,00 Andamento

PP N° 14/2017 Sistema de Registro de Preço para Eventual 

fornecimento parcelado de materiais de 

Construção através dos grupos: Elétricos, 

Hidrossanitário, Construção, Ferragens e 

Iluminação Pública

_ _ _ _ 15.984.883/000

1-99

ELÉTRICA RADIANTE _ 03/07/2017 12(doze) 

meses

27.074,00 _ _ _ 33.90.30.26 17.153,50 Concluido

TP 002/2018 Limpeza de Rios, Riachos e Canais _ _ _ _ 23.593.622/000

1-76

LINS SERVIÇOS E 

CONSTRUTORA LTDA - EPP

_ 14/08/2018 12(doze) 

meses

207.680,45 _ 12(doze) 

meses

257.523,11 33.90.39.00 243.753,99 348.952,33 Andamento

PP N° 006/2018 Aquisição de material para manutenção _ _ _ _ 22.909.366/000

1-10

YMS DA SILVA ME _ 26/07/2018 12(doze) 

meses

532.484,67 _ _ 33.90.39.00 195.217,28 276.111,63 Concluido

PP N° 006/2018 Aquisição de material para manutenção _ _ _ _ 08.980.197/000

1-84

J. GOMES DA SILVA MAGAZINE - 

ME

26/07/2018 12(doze) 

meses

137.219,00 _ _ 33.90.39.00 90.512,40 100.559,40 Concluido

CONVITE N° 

002/2018

Construção de pavimentação granítica da 

garagem municipal e diversas ruas

_ _ _ _ 23.593.622/000

1-76

LINS SERVIÇOS E 

CONSTRUTORA LTDA - EPP

_ 14/11/2018 180 (cento 

e oitenta) 

dias

303.046,10 _ _ 26.881,26 33.90.39.00 216.364,63 317.345,88 Andamento

CONCORRÊNCIA nº 

001/2018

Construção de 1 (uma) Escola padrão FNDE 

12 salas  e 1 (uma) quadra, situada na Avenida 

Etelvino Lins, Jardim Independência  - Lote I

_ FNDE/MEC _ _ 20.198.694/000

1-20

C3 ENGENHARIA LTDA - EPP _ 10/12/2018 12 (doze) 

meses

4.008.742,52 _ 12 (doze) 

meses

143.407,24 4.4.90.51.00 1.003.011,85 1.003.011,85 Andamento

CONCORRÊNCIA nº 

001/2018

Construção de 1 (uma) Escola padrão FNDE 

12 salas  e 1 (uma) quadra, situada na Avenida 

Miguel Pereira Neto, Bairro Novo Horizonte  - 

Lote II

_ FNDE/MEC _ _ 19.314.966/000

1-21

M & W SERVIÇOS DE 

CONSTRUÇÃO E REFORMA 

LTDA - ME

_ 10/12/2018 12 (doze) 

meses

4.021.799,15 _ 12 (doze) 

meses

65.707,19 4.4.90.51.00 917.588,35 917.588,35 Andamento

CONCORRÊNCIA nº 

001/2018

Construção de 1 (uma) Escola padrão FNDE 6 

salas, situada na Vila de Laje de São José, 

Zona Rural do Município  - Lote III

_ FNDE/MEC _ _ 19.314.966/000

1-22

M & W SERVIÇOS DE 

CONSTRUÇÃO E REFORMA 

LTDA - ME

_ 10/12/2018 6 (seis) 

meses

1.301.363,41 _ 18 (dezoito) 

meses

11.196,90 4.4.90.51.00 200.946,44 200.946,44 Andamento

PP N°07/2019 Locação de veículo tipo passeio com km livre, 

sem combustível e sem motorista para atender 

as necessidades da Secretaria Municipal de 

Infraestrutura, conforme item I.

_ _ _ _ 24.899.764/000

1-29

MOBILE TRADING 

EMPREENDIMENTOS EIRELI 

EPP 

_ 17/04/2019 12(doze) 

meses

23.400,00 _ _ 33.90.39.00 13.650,00 13.650,00 Andamento

PREGÃO 

PRESENCIAL N° 

17/2017

Fornecimento parcelado de tubos de concreto 

para atender as necessidades da Prefeitura 

através da secretaria de infraestrutura.

_ _ _ _ 20.008.831/000

1-17

VIVA DISTRIBUIDORA DE 

PRODUTOS EIRELI - ME

_ 17/8/2018 12(doze) 

meses

539.502,00 _ _ _ 33.90.30.00 33.228,00 33.228,00 Concluido

DISPENSA Contratação de empresa de engenharia para 

elaboração de Projeto Básico para construção 

da Estação de Tratamento de Água (ETA) em 

Serra Verde de Aprígio, na Zona Rural do 

Municio de Cupira/PE.

_ _ _ _ 16.614.511/000

1-33

P.L.N ENGENHARIA TLDA - ME _ 16/08/2019 90 (noventa)

dias

9.000,00 _ _ _ 33.90.30.00 6.000,00 6.000,00 Andamento

ADITIVO

VALOR PAGO 

ACUMULADO NO 

PERÍODO (R$)

PERÍODO REFERENCIAL: ACUMULADO DE 2019

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO (*)

IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU 

AQUISIÇÃO

CONTRATADOCONVÊNIO

NATUREZA 

DA 

DESPESA

OBRA OU SERVIÇO

VALOR  PAGO 

ACUMULADO NA 

OBRA OU 

SERVIÇO (R$)

SITUAÇÃOVALOR MEDIDO 

ACUMULADO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
EXERCÍCIO: 2019

DESPESAS NO EXERCÍCIO

MODALIDADE / Nº 

LICITAÇÃO

CONTRATO
VALOR PAGO 

ACUMULADO 

NO EXERCÍCIO 

(R$)



CONVITE Nº 

001/2019

Contratação de empresa para Locação de Hora 

Máquina de Escavadeira Hidráulica sobre 

Esteira, para realização de serviços de 

movimento de terra, com a finalidade de suprir 

as necessidades encontradas durante a 

execução das obras das Escolas de Laje de 

São José e Jardim Independência, localizada 

neste município, com operador da máquina e 

combustível por conta da contratada, conforme 

Termo de Referência.

_ _ _ _ 11.084.059/000

1-21

ENGSERV - SERVIÇOS E 

LOCAÇÃO DE MAQUINAS E 

EQUIPAMENTO LTDA-ME

_ 07/08/2019 60

(sessenta)

dias

118.074,24 _ _ _ 3.3.90.39.00 118.074,24 118.074,24 Concluido

DISPENSA Contratação de empresa para reposição de 

pavimentação granítica.

_ _ _ _ 15.342.776/000

1-67

MM ENGENHARIA E SERVIÇOS 

LTDA-EPP

_ 01/06/2019 60

(sessenta)

dias

12.932,73 _ _ _ 44.90.51.00 12.932,73 12.932,73 Concluido

DISPENSA Contratação de empresa para a extração de 

Rocha na Av. Deputado Federal José 

Mendonça, Loteamento Santo Antonio.

_ _ _ _ 23.593.622/000

1-76

LINS SERVIÇOS E 

CONSTRUTORA LTDA - EPP

_ 20/11/2019 15 (quinze) 

dias

23.650,00 _ _ _ 3.3.90.39.00 23.560,00 23.560,00 Concluido

Dispensa Construção de Saneamento Bairro Liberdade _ _ _ _ 20.326.544/000

1-55

AGRAPE PROJETOS E 

CONSULTORIAS LTDA - ME

_ 17/07/2018 60(sessenta

) dias

14.733,76 _ _ _ 33.90.39.00 7.320,36 14.433,76 Concluido

TP 005/2017 Reforma e Adequação de Quadras Lote II - Vila 

Laje de São josé

_ _ _ _ 23.593.622/000

1-76

LINS SERVIÇOS E 

CONSTRUTORA LTDA - EPP

_ 02/03/2018 06(seis) 

meses

55.081,14 _ _ _ 33.90.39.00 7.180,06 55.081,14 Concluido

TP 005/2017 Reforma e Adequação de Quadras Lote III - 

Alto do Meio

_ _ _ _ 23.593.622/000

1-76

LINS SERVIÇOS E 

CONSTRUTORA LTDA - EPP

_ 02/03/2018 06(seis) 

meses

39.792,12 _ _ _ 33.90.39.00 39.792,12 39.792,12 Concluido

Dispensa Pintura de Praças na Zona Urbana _ _ _ _ 06.863.330/000

1-50

GM INCORPORADORA 

SERVIÇOS E TRANSPORTES 

LTDA ME

_ 12/12/2018 30 dias 9.488,12 _ _ _ 33.90.39.00 6.263,32 9.488,12 Concluido

DISPENSA

Reforma de quadras para práticas esportivas 

em piso cimento e areia localizada no 

Loteamento Nova Cupira (COHAB) - Cupra-PE.

_ _ _ _ 15.342.776/000

1-67

MM ENGENHARIA E SERVIÇOS 

LTDA-EPP

_ 21/11/2018 45 

(quarenta e 

cinco) dias

31.523,83 _ _ _ 44.90.51.00 16.455,36 31.523,83 Concluido

DISPENSA

Mão de Obra de Pintura das Escolas da Rede 

Municipal de Cupira-PE : Escola Pedro Alves 

de Souza, Escola José Tenciano da Silva, 

Escola Silvestre Luiz da Paixão, Escola Abdias 

João Inácio e o Centro de Educação Infantil 

Maria Lenira.

_ _ _ _ 04.780.360/000

1-04

WORK EMPREITEIRA 

AGRESTINENSE LTDA

_ 01/02/2019 45 

(quarenta e 

cinco) dias

16.000,00 _ _ _ 3.390.00 16.000,00 16.000,00 Concluido

TOMADA DE PREÇO 

N° 006/2017

Contratação de empresa de engenharia para 

retomada da Construção da Escola de 

Educação Infantil - (Creche) PROINFÂNCIA, 

Projeto 2 Convencional  

_ MINISTÉRIO DA 

EDUCAÇÃO

_ _ 19.314.966/000

1-21
M & W SERVIÇOS DE 

CONSTRUÇÃO E REFORMA 

LTDA - ME

_ 11/10/2017 8(oito)mese

s

935.027,21 _ 180 (cento e 

oitenta) dias

221.240,23 44.90.51.00 1.154.072,23 Concluida

TOMADA DE PREÇO 

N°001/2017 

Execução de obra de reposição em 

paralelepípedos em diversas ruas do município

_ _ _ _ 12.229.586/000

1-40

PTG -SERVIÇOS 

CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES 

LTDA

_ 19/5/2017 12(doze) 

meses

164.745,95 _ _ _ 44.90.51.00 161.618,29 Concluido

TP 005/2017 Reforma e Adequação de Quadras Lote   I - 

Moacir Soares

_ _ _ _ 23.593.622/000

1-76

LINS SERVIÇOS E 

CONSTRUTORA LTDA - EPP

_ 08/01/2019 06(seis) 

meses

57.665,75 _ _ _ 33.90.39.00 57.665,75 57.665,75 Concluido

TP

003/2018

Ampliação de Escolas: LOTE I - Creche 

Minervina Juvina

_ _ _ _ 20.198.694/000

1-20

C3 ENGENHARIA LTDA - EPP _ 26/10/2018 6 meses 398.309,22 _ 60 (sessenta)

dias

53.593,01 33.90.39.00 318.665,51 451.902,22 Concluido

TP

003/2018

Ampliação de Escolas: LOTE II - Escola Abdias 

João Inácio

_ _ _ _ 20.198.694/000

1-20

C3 ENGENHARIA LTDA - EPP _ 20/09/2018 6 meses 309.542,52 _ 60 (sessenta)

dias

37.711,82 33.90.39.00 153.004,72 347.254,34 Concluido

DISPENSA
Reforma do Açougue Público Municipal de 

Cupira-PE

_ _ _ _ 15.342.776/000

1-67

MM ENGENHARIA E SERVIÇOS 

LTDA-EPP

_ 27/03/2019 3 (três) 

meses

31.699,12 _ _ _ 3.3.90.39.00 31.699,12 31.699,12 Concluido

DISPENSA

Serviço de georeferenciamneto das rotas do 

transporte escolar terceirizado, frota própria do 

municiípio, e composição de preços das rotas 

terceirizadas.

_ _ _ _ 04.780.360/000

1-04

WORK EMPREITEIRA 

AGRESTINENSE LTDA

_ 09/04/2019 30(trinta) 

dias

14.600,00 _ _ _ 3.390.00 14.600,00 14.600,00 Concluido

DISPENSA Fornecimento de material para recupração de 

pavimneto primário (Piçarro para revestimento 

primário, inclusive carga, descarga e 

transporte).

_ _ _ _ 04.374.762/000

1/09

CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA NEVES LTDA

_ 22/05/2019 60

(sessenta)

dias

28.464,00 _ _ _ 3.3.90.39.00 28.464,00 28.464,00 Concluido

DISPENSA

Reforma da Garagem Municipal - localizada na 

Av. Miguel Pereira Neto, Bairro Nova 

Esperança, Cupira-PE.

_ _ _ _ 32.952.870/000

1-57

ERAUDO NOIA DE ARAUJO 

12085782515

_ 28/03/2019 3 (três) 

meses

31.988,40 _ _ _ 33.90.39.00 31.988,40 31.988,40 Concluido

DISPENSA Serviço de Desassoreamento da calha do Rio 

Panelas - Trecho que compreende a ponte da 

boa Vista e a passagem molhada de acessoa a 

Gravata Assu, Cupira-PE.

_ _ _ _ 11.084.059/000

1-21

ENGSERV - SERVIÇOS E 

LOCAÇÃO DE MAQUINAS E 

EQUIPAMENTO LTDA-ME

_ 25/03/2019 30(trinta) 

dias

20.505,60 _ _ 5.126,40 3.3.90.39.00 25.632,00 25.632,00 Concluido

DISPENSA Locação de 04 (quatro) veículos com 

quilometragem livre, sem combustível e sem 

motorista, para atender as necessidades da 

Prefeitura e Secretarias vinculadas.

_ _ _ _ 11.506.561/000

1/83

ACELERE LOCADORA DE 

VEÍCULOS LTDA

_ 11/03/2019 60

(sessenta)

dias

14.800,80 _ _ _ 3.3.90.39.00 14.880,80 14.880,80 Concluido

DISPENSA Locação de um trator 4x4, com grade de arado 

para promoção de atividades de terras, 

juntamente com o operador de máquina durante 

o peíodo de 150 (cento e cinquneta) horas.

_ _ _ _ 04.391.659/000

1-77

AMBIENTAL CONSTRUTORA 

LTDA

_ 05/04/2019 40

(quarenta)

dias

15.000,00 _ _ _ 3.3.90.39.00 15.000,00 15.000,00 Concluido

TOTAL 0,00 0,00 4.467.485,48 8.525.572,6600


