
UNIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUPIRA

Nº CONCEDENTE
REPASSE

(R$)

CONTRAP

ARTIDA 

(R$)

CNPJ/CPF RAZÃO SOCIAL Nº
DATA 

INÍCIO
PRAZO

VALOR 

CONTRATAD

O (R$)

DATA 

CONCLUSÃO / 

PARALISAÇÃO

PRAZO 

ADITADO

VALOR 

ADITADO 

ACUMULADO 

(R$)
(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25)

CONVITE 

N° 002/2017

Reforma e adequações nas Unidades 

Básicas de Saúde situadas: Vila Laje de São 

José e Sitio Chã das Panelas

_ _ _ _ 23.593.622/00

01-76

LINS SERVIÇOS E 

CONSTRUTORA LTDA

_ 18/8/2017 05(cinco)m

eses

127.976,01 _ 5(cinco) 

meses

19.987,37 44.90.51.0

0 22.764,35 147.829,26 Concluido

TP: 

002/2016

Construção de uma Unidade Básica  de 

Saúde - UBS - Padrao I - Moacir Soares - 

Lote I I

1147247

5000113

002 

MINISTÉRIO DA 

SAÚDE

408.000,00 14.446,98 03.349.259/00

01-30

CAMOL CONSTRUTORA 

AMORIM LTDA - EPP

016/2016 30/06/2016 06(seis) 

meses

422.445,99 _ 12(doze)m

eses

68.911,55 44.90.51.0

0 54.626,23 421.736,58

Concluido  (Com 

movimentação finaceira no 

Exercício)  

TP: 

002/2016

Construção de uma Unidade Básica  de 

Saúde - UBS - Padrao I - Santo Antonio - 

Lote I 

1147247

5000113

001 

MINISTÉRIO DA 

SAÚDE

408.000,00 24.407,00 03.349.259/00

01-30

CAMOL CONSTRUTORA 

AMORIM LTDA - EPP

016/2016 30/06/2016 06(seis) 

meses

414.341,85 _ 12(doze)m

eses

100.943,55 44.90.51.0

0 119.385,67 502.791,99

Concluido  (Com  

movimentação finaceira no 

Exercício)  

CONVITE 

N° 001/2017

Prestaçao de serviço de Assessoria 

Técnica especializada em engenharia civil, 

ao Fundo Municipal de Saúde

_ _ _ _ 12.654.654/00

01-18

FGR ENGENHARIA EIRELI EPP _ 23/6/2017 12(doze)me

ses

43.200,00 _ _ _ 33.90.39.0

0

7.200,00 25.200,00

DISTRATO 

DISPENSA° Serviço técnico especializado em 

Georeferenciamento e composições para 

rotas dos Postos de Saúde, Laje de São 

José, Samquim, Chã das Panelas

_ _ _ _ 20.326.544/00

01-55

AGRAPE PRJOTOS E 

CONSULTORIA LTDA - ME

_ 22/3/2018 45(quarent

a e cinco) 

dias

14.800,00 _ _ _ 33.90.39.7

4
14.800,00 14.800,00 Concluido

DISPENSA° Manutenção do Posto de Saúde do Sítio 

Tabuleiro, zona rural

_ _ _ _ 20.326.544/00

01-55

AGRAPE PRJOTOS E 

CONSULTORIA LTDA - ME

_ 30/05/2018 45(quarent

a e cinco) 

dias

12.177,36 _ _ _ 44.90.51.9

2 12.177,36 12.177,36 Concluido

TOTAL 0,00 0,00 230.953,61 1.124.535,19

OBS: A obra de Construção de uma Unidade Básica  de Saúde - UBS - Padrao I - Moacir Soares - Lote I I e Construção de uma Unidade Básica  de Saúde - UBS - Padrao I - Santo Antonio - Lote I,

ambas condizntes com  modalidade  TP nº 002/2016,  a qual teve como contratada a empresa  Camol Construtora Amorim LTDA - EPP.  Ambas as obras já estão concluidas e em em pleno funcionamento,

esperando apenas repasse do Minitério da Educação  para que as mesmas constem como obra concluida. 

Houve pagamento para o lote I no primeiro e quarto trimestre de 2018, já para o Lote II houve pagamento apenas no quarto trimestre.

ADITIVO
VALOR PAGO 

ACUMULADO 

NO PERÍODO 

(R$)

PERÍODO REFERENCIAL: ACUMULADO 2018

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO (*)

IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU 

AQUISIÇÃO

CONTRATADOCONVÊNIO

NATUREZ

A DA 

DESPESA

OBRA OU SERVIÇO
VALOR  PAGO 

ACUMULADO NA 

OBRA OU 

SERVIÇO (R$)

SITUAÇÃOVALOR MEDIDO 

ACUMULADO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUPIRA
EXERCÍCIO: 2018

DESPESAS NO EXERCÍCIO

MODALIDA

DE / Nº 

LICITAÇÃO

CONTRATO

VALOR PAGO 

ACUMULADO NO 

EXERCÍCIO (R$)


