
UNIDADE: (1)PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

Nº CONCEDENTE
REPASSE

(R$)

CONTRAPA

RTIDA (R$)
CNPJ/CPF RAZÃO SOCIAL Nº DATA INÍCIO PRAZO

VALOR 

CONTRATAD

O (R$)

DATA 

CONCLUSÃ

O / 

PARALISAÇ

PRAZO 

ADITADO

VALOR 

ADITADO 

ACUMULADO 

(R$)
(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25)

TP N° 002/2016

Construção de pavimentação em 

paralelepípedos granítico, na zona 

urbana e rural, no sítio Serra Verde, 

Loteamento Santo Antonio, sítio 

Imbiruçu e Loteamento Nova 

Morada - Lote I

_

FEM 3 898.827,75 298.038,97

03.349.259/00

01-30

CAMOL - 

CONSTRUTORA 

AMORIM LTDA - EPP

_ 30/6/2016 06(seis) 

meses

969.581,03 _ 52(cinquenta e 

dois) meses

227.285,69 44.90.51.00 84.537,81 84.537,81 84.537,81 1.194.474,21 Concluido

PP N° 016/2017

Locação de caminhão basculante 

com capacidade mínima 6m³ sem 

motorista e sem combustível para 

atender a Secretaria de 

Infraestrutura

_ _ _ _ 22.289.485/00

01-18

G A A DIAS EIRELI - ME

_ 13/7/2017 12(doze) 

meses

368.544,00 _ 36 trinta e seis) 

meses

1.331.733,60 33.90.39.00 125.627,40 125.627,40 125.627,40 1.540.452,40 Andamento

PP N° 020/2017 Locação de veículo para 

manutenção preventiva e corretiva 

na iluminação pública

_ _ _ _ 22.702.210/00

01-64 JOSÉ M DA S. IRMÃO 

TRANSPORTES E 

SERVIÇOS- ME

_ 24/10/2017 12(doze) 

meses

64.800,00 _ 38(trinta e oito) 

meses

194.400,00 33.90.39.00 16.200,00 16.200,00 16.200,00 210.600,00 Andamento

CONVITE N° 

002/2018

Construção de pavimentação 

granítica da garagem municipal e 

diversas ruas

_ _ _ _ 23.593.622/00

01-76

LINS SERVIÇOS E 

CONSTRUTORA LTDA - 

EPP

_ 14/11/2018 180 (cento 

e oitenta) 

dias

303.046,10 _ _ 26.881,26 33.90.39.00 - - - 317.345,88 Concluido

CONCORRÊNC

IA nº 001/2018

Construção de 1 (uma) Escola 

padrão FNDE 12 salas  e 1 (uma) 

quadra, situada na Avenida Etelvino 

Lins, Jardim Independência  - Lote I

_ FNDE/MEC _ _ 20.198.694/00

01-20

C3 ENGENHARIA LTDA - 

EPP

_ 10/12/2018 12 (doze) 

meses

4.008.742,52 _ 24 (vinte e 

quatro) meses

143.407,24 4.4.90.51.0

0

22.580,21 22.580,21 22.580,21 2.024.320,68 Andamento

CONCORRÊNC

IA nº 001/2018

Construção de 1 (uma) Escola 

padrão FNDE 12 salas  e 1 (uma) 

quadra, situada na Avenida Miguel 

Pereira Neto, Bairro Novo 

Horizonte  - Lote II

_ FNDE/MEC _ _ 19.314.966/00

01-21

M & W SERVIÇOS DE 

CONSTRUÇÃO E 

REFORMA LTDA - ME

_ 10/12/2018 12 (doze) 

meses

4.021.799,15 _ 24 (vinte e 

quatro) meses

65.707,19 4.4.90.51.0

0

38.040,88 38.040,88 38.040,88 1.913.773,12 Andamento

CONCORRÊNC

IA nº 001/2018

Construção de 1 (uma) Escola 

padrão FNDE 6 salas, situada na 

Vila de Laje de São José, Zona 

Rural do Município  - Lote III

_ FNDE/MEC _ _ 19.314.966/00

01-21

M & W SERVIÇOS DE 

CONSTRUÇÃO E 

REFORMA LTDA - ME

_ 10/12/2018 6 (seis) 

meses

1.301.363,41 _ 30 (trinta) 

meses

11.196,90 4.4.90.51.0

0

6.625,93 6.625,93 6.625,93 373.854,48 Andamento

PP N°07/2019 Locação de veículo tipo passeio 

com km livre, sem combustível e 

sem motorista para atender as 

necessidades da Secretaria 

Municipal de Infraestrutura, 

conforme item I.

_ _ _ _ 24.899.764/00

01-29

MOBILE TRADING 

EMPREENDIMENTOS 

EIRELI EPP 

_ 17/04/2019 12(doze) 

meses

23.400,00 _ 8 (oito) meses 

e 14 (quatorze) 

dias

16.510,00 33.90.39.00 5.850,00 5.850,00 5.850,00 42.900,00 Andamento

 TP Nº 01/2019

Contratação de empresa de 

engenharia para execução de obras 

de construção de pavimentação 

granítico nas ruas Adelson Alves 

Figueiredo e Pedro Cândido da 

Silva, no Loteamento Moacir 

Soares, deste município.

_ _ _ _
27.603.095/00

01-94

HE CONSTRUTORA E 

ESTRUTURA EIRELI
- 12/12/2019

6 (seis) 

meses
107.771,06 _

12 (doze) 

meses
_

4.4.90.51.0

0
0,00 0,00 0,00 63.028,16 Andamento

PP Nº 012/2019 Contratação de empresa para 

serviços de tratamento e 

destinação final dos resíduos 

sólidos urbanos gerados pelo 

município de Cupira-PE.

_ _ _ _ 07.916.655/00

01-53

EMPRESA DE 

ENGENHARIA 

SANITÁRIA E 

CONSTRUÇÕES LTDA

- 02/12/2019 12 (doze) 

meses

417.300,00 _ 12 (doze) 

meses

492.102,00 33.90.39.00 133.514,98 133.514,98 133.514,98 431.711,69 Andamento

TP Nº 01/2019 Contratação de empresa de 

enhengaria para  Estruturação da 

Rede de Serviços de Proteção 

Social Básica - Reforma de Centro 

de Referência Social - CRAS.

_ _ _ _ 19.314.966/00

01-21

M & W SERVIÇOS DE 

CONSTRUÇÃO E 

REFORMA LTDA - ME

_ 07/01/2020 6 (seis) 

meses

236.710,43 _ 12 (doze) 

meses

_ 4.4.90.51.0

0

67.592,02 67.592,02 67.592,02 117.736,03 Andamento

PERÍODO REFERENCIAL: JANEIRO A MARÇO DE 2021

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO (*)

IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, 

SERVIÇO OU AQUISIÇÃO

CONTRATADOCONVÊNIO

NATUREZ

A DA 

DESPESA

OBRA OU SERVIÇO
VALOR  PAGO 

ACUMULADO NA 

OBRA OU 

SERVIÇO (R$)

SITUAÇÃOVALOR MEDIDO 

ACUMULADO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

EXERCÍCIO: 2021

DESPESAS NO EXERCÍCIO

MODALIDADE / 

Nº LICITAÇÃO

CONTRATO
VALOR PAGO 

ACUMULADO 

NO EXERCÍCIO 

(R$)

ADITIVO
VALOR PAGO 

ACUMULADO 

NO PERÍODO 

(R$)



Nº CONCEDENTE
REPASSE

(R$)

CONTRAPA

RTIDA (R$)
CNPJ/CPF RAZÃO SOCIAL Nº DATA INÍCIO PRAZO

VALOR 

CONTRATAD

O (R$)

DATA 

CONCLUSÃ

O / 

PARALISAÇ

PRAZO 

ADITADO

VALOR 

ADITADO 

ACUMULADO 

(R$)
(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25)

IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, 

SERVIÇO OU AQUISIÇÃO

CONTRATADOCONVÊNIO

NATUREZ

A DA 

DESPESA

OBRA OU SERVIÇO
VALOR  PAGO 

ACUMULADO NA 

OBRA OU 

SERVIÇO (R$)

SITUAÇÃOVALOR MEDIDO 

ACUMULADO

DESPESAS NO EXERCÍCIO

MODALIDADE / 

Nº LICITAÇÃO

CONTRATO
VALOR PAGO 

ACUMULADO 

NO EXERCÍCIO 

(R$)

ADITIVO
VALOR PAGO 

ACUMULADO 

NO PERÍODO 

(R$)

CONTRATO N° 

014/2020

Serviço de profissional de 

engenharia civil para fiscalização e 

acompanhamento junto ao SIMEC 

das obras oriundas de convênios e 

contratos de reapasse advundos do 

FNDE no Município de Cupira/PE, 

em especial das obras contratadas 

mediante processo licitatório nº 

016/2018 Concorrência nº 

001/2018 e decorentes da 

necessidade de manutenção 

(reparo, reforma e ampliação) das 

escolas da rede municipal de 

ensino.

_ _ _ _
082.942.464-

41

EDLA TÂMARA DOS 

SANTOS
_ 02/03/2020

9 (nove) 

meses e 

29(vinte e 

nove) dias

32.000,00 _ _ _ 33.90.36.00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 32.000,00 Concluido

PP Nº 02/2020

Sistema de registro de preço para 

eventual fornecimento parcelado de 

material de construção, elétrico, 

ferragens, hidráulico e iluminação 

pública para atender as 

necessidades da prefeitura 

Municipal de Cupira-PE.

_ _ _ _
08.980.197/00

01-84

J. GOMES DA SILVA 

MAGAZINE - ME
_ 26/03/2020

12 (doze) 

meses
19.164,00 _ _ _ 33.90.39.00 4.338,95 4.338,95 4.338,95 15.642,75 Concluido

PP Nº 02/2020

Sistema de registro de preço para 

eventual fornecimento parcelado de 

material de construção, elétrico, 

ferragens, hidráulico e iluminação 

pública para atender as 

necessidades da prefeitura 

Municipal de Cupira-PE.

_ _ _ _
22.909.366/00

01-10
Y M S DA SILVA ME _ 26/03/2020

12 (doze) 

meses
474.721,23 _ _ _ 33.90.39.00 34.257,78 34.257,78 34.257,78 190.784,53 Concluido

PP Nº 02/2020

Sistema de registro de preço para 

eventual fornecimento parcelado de 

material de construção, elétrico, 

ferragens, hidráulico e iluminação 

pública para atender as 

necessidades da prefeitura 

Municipal de Cupira-PE.

_ _ _ _
37.227.550/00

01-58

DELLVALLE MATERIAIS 

ELÉTRICOS  EIRELI
_ 26/03/2020

12 (doze) 

meses
96.915,30 _ _ _ 33.90.39.00 8.979,05 8.979,05 8.979,05 48.808,57 Concluido

TP Nº 01/2020

Contratação de empresa de 

engenharia para execução de obras 

de CONSTRUÇÃO DE 

PAVIMENTAÇÃO EM 

PARARALELEPÍPEDOS EM VIAS 

URBANAS E RURAIS DO 

MUNICÍPIO DE CUPIRA/PE.

_

MDR - MINISTÉRIO 

DO 

DESENVOLVIMENT

O REGIONAL - 

SUDENE - 

SUPERINTENDÊNCI

A DO 

DESENVOLVIMENT

O DO NORDESTE

2.000.000,00 216.519,98
17.696.801/00

01-36

J BENEVIDES DA SILVA 

EIRELI ( JBS 

ENGENHARIA)

_ 14/08/2020
12 (doze) 

meses
2.216.519,98 _ _ _

4.4.90.51.0

0
672.677,14 672.677,14 672.677,14 1.072.677,14 Andamento

Pregão 

Eletrônico    Nº 

012/2020

Fornecimento parcelado de piçarro 

para recuperação e manutenção de 

estradas vicinais no município de 

Cupira-PE.

_ _ _ _
23.593.622/00

01-76

LINS SERVIÇOS E 

CONSTRUTORA LTDA - 

EPP

_ 02/09/2020

03 (três) 

meses e 29 

(vinte e 

nove) dias

378.679,69 _
04 (quatro) 

meses
_

3.3.90.30.0

0
33.112,80 33.112,80 33.112,80 63.860,40 Andamento

DISPENSA

Serviço de engenhari visando o 

acompanhamento e fiscalização da 

execução dos contratos das obras 

relativas ao convênio SICONV nº 

897120/2019 SUDENE e aos 

contrtaos de Repasse nº 

885244/2019/MDR/CAIXA e nº 

884591/MDR/CAIXA.

_ _ _ _
11.717.420/00

01-00

PEDROZA 

VASCONCELOS 

EMPREENDIMENTOS 

LTDA-ME

_ 05/10/2020

02 (dois) 

meses e 26 

(vinte e 

seis) dias

22.500,00 _ _ _ 33.90.39.00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 22.500,00 Concluido

CONVITE N° 

001/2020

Locação de retroescavadeira sobre 

pneus, com operador e combustível, 

para atender as necessidades da 

Secretaria de Infraestrutura e 

Urbanismo do Município de Cupira-

PE.

_ _ _ _
27.348.365/00

01-68
CRS AMBIENTAL EIRELI _ 12/11/2020

01 (um) 

mês e 19 

(dezenove) 

dias

49.484,63 _
02 (dois) 

meses
_ 33.90.39.00 17.319,62 17.319,62 17.319,62 34.639,24 Andamento

DISPENSA

Serviço de profissional de 

engenharia civil para fiscalização e 

acompanhamento junto ao SIMEC 

das obras oriundas de convênios e 

contratos de reapasse advundos do 

FNDE no Município de Cupira/PE, 

em especial das obras contratadas 

mediante processo licitatório nº 

016/2018 Concorrência nº 

001/2018 e decorentes da 

necessidade de manutenção 

(reparo, reforma e ampliação) das 

escolas da rede municipal de 

ensino.

_ _ _ _
082.942.464-

41

EDLA TÂMARA DOS 

SANTOS
_ 04/01/2021

10 (dez) 

meses
32.000,00 _ _ _ 33.90.36.00 6.400,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00 Andamento



Nº CONCEDENTE
REPASSE

(R$)

CONTRAPA

RTIDA (R$)
CNPJ/CPF RAZÃO SOCIAL Nº DATA INÍCIO PRAZO

VALOR 

CONTRATAD

O (R$)

DATA 

CONCLUSÃ

O / 

PARALISAÇ

PRAZO 

ADITADO

VALOR 

ADITADO 

ACUMULADO 

(R$)
(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25)

IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, 

SERVIÇO OU AQUISIÇÃO

CONTRATADOCONVÊNIO

NATUREZ

A DA 

DESPESA

OBRA OU SERVIÇO
VALOR  PAGO 

ACUMULADO NA 

OBRA OU 

SERVIÇO (R$)

SITUAÇÃOVALOR MEDIDO 

ACUMULADO

DESPESAS NO EXERCÍCIO

MODALIDADE / 

Nº LICITAÇÃO

CONTRATO
VALOR PAGO 

ACUMULADO 

NO EXERCÍCIO 

(R$)

ADITIVO
VALOR PAGO 

ACUMULADO 

NO PERÍODO 

(R$)

DISPENSA

Serviço de profissional devidamente 

qualificado, para prestar serviços 

de arquitetura em geral, inclusive 

análise de projetos para licença de 

construção.

_ _ _ _
094.454.644-

78

KAYO ANDSON DE 

OLIVEIRA
_ 04/01/2021

12 (doze) 

meses
28.800,00 _ _ _ 33.90.36.00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 Andamento

DISPENSA

Contratação de empresa de 

engenharia para serviço de pintura 

em diversas escolas da rede 

municipal de Cupira-PE, conforme 

especificações constantes do 

Termo de Referência Anexada.

_ _ _ _
31.781.351/00

01-00

NN ATIVIDADES 

PAISAGISTICAS LTDA-

ME

_ 08/03/2021
60(sessent

a)dias
18.041,13 _ _ _

4.4.90.51.0

0
10.871,74 10.871,74 10.871,74 10.871,74 Andamento

TOTAL 1.304.026,31 1.304.026,31 1.304.026,31 9.733.181,02

Obs: Informamos que foi realizado um acrescido de R$29.598,42 referente um pagamento não computado no 4º Trimestre de 2019, na 

obra de pavimentação em paralelepípedos granítico, na zona urbana e rural, no sítio Serra Verde, Loteamento Santo Antonio, sítio 

Imbiruçu e Loteamento Nova Morada - Lote I, Empresa CAMOL AMORIM LTDA-ME, inscrita no C.N.P.J nº 03.349.259/0001-30, conforme 

Tomada de Preço N° 002/2016.

00


