
UNIDADE: (1) PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

Nº CONCEDENTE
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/ 
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O
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(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25)

TOMADA DE 

PREÇO N° 002/2015

Contratação de empresa de engenharia para 

obra de pavimentação em paralelepípedos 

graníticos s sinalização em diversas ruas, zona 

urbana do município

_ MINISTÉRIO DO 

TURISMO 

_ _ 15.342.776/000

1-67

MM ENGENHARIA E SERVIÇOS 

LTDA-EPP

_ 18/3/2015 06(seis) 

meses

732.081,74 _ 10(dez) 

meses

_ 44.90.51.00 680.303,87 Andamento

TP N° 002/2016

Construção de pavimentação em 

paralelepípedos granítico, na zona urbana e 

rural, no sítio Serra Verde, Loteamento Santo 

Antonio, sítio Imbiruçu e Loteamento Nova 

Morada - Lote I

_ FEM 3 _ _ 03.349.259/000

1-30

CAMOL - CONSTRUTORA 

AMORIM LTDA - EPP

_ 30/6/2016 06(seis) 

meses

969.581,03 _ 18(dezoito) 

meses

72783,45 44.90.51.00 351.744,79 351.744,79 351.744,79 912.062,24 Andamento

PP N° 016/2017

Locação de caminhão basculante com 

capacidade mínima 6m³ sem motorista e sem 

combustível para atender a Secretaria de 

Infraestrutura

_ _ _ _ 22.289.485/000

1-18
G A A DIAS EIRELI - ME

_ 13/7/2017 12(doze) 

meses

368.544,00 _ 24 (vinte e 

quatro) 

meses

829.224,00 33.90.39.00 115.170,00 115.170,00 115.170,00 1.017.181,44 Andamento

CV N° 002/2017 Serviços especializados em aruqitetura para 

prestação de serviços técnicos dav secretaria 

de Infraestrutura

_ _ _ _ 28.208.616/000

1-71
E S DE CARVALHO DESENHOS 

TÉCNICOS - ME

_ 15/12/2017 12(doze) 

meses

41.400,00 _ 24(vinte e 

quatro)meses

41.400,00 33.90.39.00 10.350,00 10.350,00 10.350,00 93.150,00 Andamento

CV N° 001/2017 Serviços de assessoria técnica de engenharia  

para a secretaria de Infraestrutura - Pessoa 

Física

_ _ _ _ 026.172.564-56
JIMMY RENDSON SARAIVA 

MARQUES

_ 8/6/2017 12(doze) 

meses

43.200,00 _ 24(vinte e 

quatro) 

meses

97.200,00 33.90.39.00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 120.346,62 Distrato 

Contratual

PP N° 020/2017 Locação de veículo para manutenção 

preventiva e corretiva na iluminação pública

_ _ _ _ 22.702.210/000

1-64

JOSÉ M DA S. IRMÃO 

TRANSPORTES E SERVIÇOS- 

ME

_ 24/10/2017 12(doze) 

meses

64.800,00 _ 24(vinte e 

quatro) 

meses

129.600,00 33.90.39.00 16.200,00 16.200,00 16.200,00 145.800,00 Andamento

TP 002/2018 Limpeza de Rios, Riachos e Canais _ _ _ _ 23.593.622/000

1-76

LINS SERVIÇOS E 

CONSTRUTORA LTDA - EPP

_ 14/08/2018 12(doze) 

meses

207.680,45 _ 12(doze) 

meses

257.523,11 33.90.39.00 64.539,68 64.539,68 64.539,68 413.492,01 Andamento

PP N° 006/2018 Aquisição de material para manutenção _ _ _ _ 22.909.366/000

1-10

YMS DA SILVA ME _ 26/07/2018 12(doze) 

meses

532.484,67 _ _ 33.90.39.00 7.293,50 7.293,50 7.293,50 283.405,13 Andamento

PP N° 006/2018 Aquisição de material para manutenção _ _ _ _ 08.980.197/000

1-84

J. GOMES DA SILVA MAGAZINE 

- ME

26/07/2018 12(doze) 

meses

137.219,00 _ _ 33.90.39.00 6.125,10 6.125,10 6.125,10 106.684,50 Andamento

CONVITE N° 

002/2018

Construção de pavimentação granítica da 

garagem municipal e diversas ruas

_ _ _ _ 23.593.622/000

1-76

LINS SERVIÇOS E 

CONSTRUTORA LTDA - EPP

_ 14/11/2018 180 (cento e 

oitenta) dias

303.046,10 _ _ 26.881,26 33.90.39.00 317.345,88 Andamento

CONCORRÊNCIA nº 

001/2018

Construção de 1 (uma) Escola padrão FNDE 12 

salas  e 1 (uma) quadra, situada na Avenida 

Etelvino Lins, Jardim Independência  - Lote I

_ FNDE/MEC _ _ 20.198.694/000

1-20

C3 ENGENHARIA LTDA - EPP _ 10/12/2018 12 (doze) 

meses

4.008.742,52 _ 12 (doze) 

meses

143.407,24 4.4.90.51.00 80.002,88 80.002,88 80.002,88 1.083.014,73 Andamento

CONCORRÊNCIA nº 

001/2018

Construção de 1 (uma) Escola padrão FNDE 12 

salas  e 1 (uma) quadra, situada na Avenida 

Miguel Pereira Neto, Bairro Novo Horizonte  - 

Lote II

_ FNDE/MEC _ _ 19.314.966/000

1-21

M & W SERVIÇOS DE 

CONSTRUÇÃO E REFORMA 

LTDA - ME

_ 10/12/2018 12 (doze) 

meses

4.021.799,15 _ 12 (doze) 

meses

65.707,19 4.4.90.51.00 33.081,45 33.081,45 33.081,45 950.669,80 Andamento

CONCORRÊNCIA nº 

001/2018

Construção de 1 (uma) Escola padrão FNDE 6 

salas, situada na Vila de Laje de São José, 

Zona Rural do Município  - Lote III

_ FNDE/MEC _ _ 19.314.966/000

1-21

M & W SERVIÇOS DE 

CONSTRUÇÃO E REFORMA 

LTDA - ME

_ 10/12/2018 6 (seis) 

meses

1.301.363,41 _ 18 (dezoito) 

meses

11.196,90 4.4.90.51.00 5.559,99 5.559,99 5.559,99 206.506,43 Andamento

PP N°07/2019 Locação de veículo tipo passeio com km livre, 

sem combustível e sem motorista para atender 

as necessidades da Secretaria Municipal de 

Infraestrutura, conforme item I.

_ _ _ _ 24.899.764/000

1-29

MOBILE TRADING 

EMPREENDIMENTOS EIRELI 

EPP 

_ 17/04/2019 12(doze) 

meses

23.400,00 _ _ 33.90.39.00 5.850,00 5.850,00 5.850,00 19.500,00 Andamento

DISPENSA Contratação de empresa de engenharia para 

elaboração de Projeto Básico para construção 

da Estação de Tratamento de Água (ETA) em 

Serra Verde de Aprígio, na Zona Rural do 

Municio de Cupira/PE.

_ _ _ _ 16.614.511/000

1-33

P.L.N ENGENHARIA TLDA - ME _ 16/08/2019 90 (noventa)

dias

9.000,00 _ _ _ 33.90.30.00 6.000,00 Andamento

 TP Nº 01/2019
Contratação de empresa de engenharia para 

execução de obras de construção de 

pavimentação granítico nas ruas Adelson Alves 

Figueiredo e Pedro Cândido da Silva, no 

Loteamento Moacir Soares, deste município.

_ _ _ _ 27.603.095/000

1-94

HE CONSTRUTORA E 

ESTRUTURA EIRELI

- 12/12/2019 6 (seis) 

meses

107.771,06 _ _ _ 4.4.90.51.00 26.992,06 26.992,06 26.992,06 26.992,06 Andamento

VALOR PAGO 

ACUMULADO NO 

PERÍODO (R$)

VALOR PAGO 

ACUMULADO 

NO EXERCÍCIO 

(R$)

CONVÊNIO CONTRATADO CONTRATO ADITIVO

NATUREZA 

DA 

DESPESA
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MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO (*)

EXERCÍCIO: 2020
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PP Nº 012/2019 Contratação de empresa para serviços de 

tratamento e destinação final dos resíduos 

sólidos urbanos gerados pelo município de 

Cupira-PE.

_ _ _ _ 07.916.655/000

1-53

EMPRESA DE ENGENHARIA 

SANITÁRIA E CONSTRUÇÕES 

LTDA

- 02/12/2019 12 (doze) 

meses

417.300,00 _ _ _ 33.90.39.00 25.506,13 25.506,13 25.506,13 25.506,13 Andamento

TP Nº 01/2019 Contratação de empresa de enhengaria para  

Estruturação da Rede de Serviços de Proteção 

Social Básica - Reforma de Centro de 

Referência Social - CRAS.

_ _ _ _ 19.314.966/000

1-21

M & W SERVIÇOS DE 

CONSTRUÇÃO E REFORMA 

LTDA - ME

_ 01/07/2019 6 (seis) 

meses

236.710,43 _ _ _ 4.4.90.51.00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 Andamento

TOTAL 791.915,58 791.915,58 791.915,58 6.437.960,84

,  

00


