
UNIDADE: (1) PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
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TOMADA DE 

PREÇO N° 002/2015
Contratação de empresa de 

engenharia para obra de 

pavimentação em paralelepípedos 

graníticos s sinalização em diversas 

ruas, zona urbana do município

_ MINISTÉRIO DO 

TURISMO 

_ _ 15.342.776/000

1-67

MM ENGENHARIA E SERVIÇOS 

LTDA-EPP

_ 18/3/2015 06(seis) 

meses

732.081,74 _ 10(dez) 

meses

_ 44.90.51.00 680.303,87 Andamento

TP N° 002/2016

Construção de pavimentação em 

paralelepípedos granítico, na zona 

urbana e rural, no sítio Serra Verde, 

Loteamento Santo Antonio, sítio 

Imbiruçu e Loteamento Nova Morada 

- Lote I

_ FEM 3 _ _ 03.349.259/000

1-30

CAMOL - CONSTRUTORA 

AMORIM LTDA - EPP

_ 30/6/2016 06(seis) 

meses

969.581,03 _ 18(dezoito) 

meses

72.783,45 44.90.51.00 469.625,19 117.880,40 469.625,19 1.029.942,64 Andamento

PP N° 016/2017

Locação de caminhão basculante 

com capacidade mínima 6m³ sem 

motorista e sem combustível para 

atender a Secretaria de 

Infraestrutura

_ _ _ _ 22.289.485/000

1-18

G A A DIAS EIRELI - ME

_ 13/7/2017 12(doze) 

meses

368.544,00 _ 24 (vinte e 

quatro) 

meses

829.224,00 33.90.39.00 230.340,00 115.170,00 230.340,00 1.167.056,00 Andamento

CV N° 002/2017 Serviços especializados em 

aruqitetura para prestação de 

serviços técnicos dav secretaria de 

Infraestrutura

_ _ _ _ 28.208.616/000

1-71
E S DE CARVALHO DESENHOS 

TÉCNICOS - ME

_ 15/12/2017 12(doze) 

meses

41.400,00 _ 24(vinte e 

quatro)meses

82.800,00 33.90.39.00 20.700,00 10.350,00 20.700,00 103.500,00 Andamento

PP N° 020/2017 Locação de veículo para 

manutenção preventiva e corretiva 

na iluminação pública

_ _ _ _ 22.702.210/000

1-64
JOSÉ M DA S. IRMÃO 

TRANSPORTES E SERVIÇOS- 

ME

_ 24/10/2017 12(doze) 

meses

64.800,00 _ 24(vinte e 

quatro) 

meses

129.600,00 33.90.39.00 32.400,00 16.200,00 32.400,00 162.000,00 Andamento

TP 002/2018 Limpeza de Rios, Riachos e Canais _ _ _ _ 23.593.622/000

1-76

LINS SERVIÇOS E 

CONSTRUTORA LTDA - EPP

_ 14/08/2018 12(doze) 

meses

207.680,45 _ 12(doze) 

meses

257.523,11 33.90.39.00 95.152,96 30.613,28 95.152,96 464.184,04 Andamento

PP N° 006/2018 Aquisição de material para 

manutenção

_ _ _ _ 22.909.366/000

1-10

YMS DA SILVA ME _ 26/07/2018 12(doze) 

meses

532.484,67 _ _ 33.90.39.00 7.293,50 7.293,50 283.405,13 Concluidas

PP N° 006/2018 Aquisição de material para 

manutenção

_ _ _ _ 08.980.197/000

1-84

J. GOMES DA SILVA MAGAZINE 

- ME

26/07/2018 12(doze) 

meses

137.219,00 _ _ 33.90.39.00 6.125,10 6.125,10 106.684,50 Concluidas

CONVITE N° 

002/2018
Construção de pavimentação 

granítica da garagem municipal e 

diversas ruas

_ _ _ _ 23.593.622/000

1-76

LINS SERVIÇOS E 

CONSTRUTORA LTDA - EPP

_ 14/11/2018 180 (cento e 

oitenta) dias

303.046,10 _ _ 26.881,26 33.90.39.00 317.345,88 Andamento

CONCORRÊNCIA nº 

001/2018

Construção de 1 (uma) Escola 

padrão FNDE 12 salas  e 1 (uma) 

quadra, situada na Avenida Etelvino 

Lins, Jardim Independência  - Lote I

_ FNDE/MEC _ _ 20.198.694/000

1-20

C3 ENGENHARIA LTDA - EPP _ 10/12/2018 12 (doze) 

meses

4.008.742,52 _ 12 (doze) 

meses

143.407,24 4.4.90.51.00 676.686,53 596.683,65 676.686,53 1.679.698,38 Andamento

CONCORRÊNCIA nº 

001/2018

Construção de 1 (uma) Escola 

padrão FNDE 12 salas  e 1 (uma) 

quadra, situada na Avenida Miguel 

Pereira Neto, Bairro Novo Horizonte  - 

_ FNDE/MEC _ _ 19.314.966/000

1-21

M & W SERVIÇOS DE 

CONSTRUÇÃO E REFORMA 

LTDA - ME

_ 10/12/2018 12 (doze) 

meses

4.021.799,15 _ 12 (doze) 

meses

65.707,19 4.4.90.51.00 475.511,46 442.430,01 475.511,46 1.393.099,81 Andamento

CONCORRÊNCIA nº 

001/2018

Construção de 1 (uma) Escola 

padrão FNDE 6 salas, situada na 

Vila de Laje de São José, Zona 

Rural do Município  - Lote III

_ FNDE/MEC _ _ 19.314.966/000

1-21

M & W SERVIÇOS DE 

CONSTRUÇÃO E REFORMA 

LTDA - ME

_ 10/12/2018 6 (seis) 

meses

1.301.363,41 _ 18 (dezoito) 

meses

11.196,90 4.4.90.51.00 96.709,94 91.149,95 96.709,94 297.656,38 Andamento
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MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO (*)
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PP N°07/2019 Locação de veículo tipo passeio com 

km livre, sem combustível e sem 

motorista para atender as 

necessidades da Secretaria 

Municipal de Infraestrutura, 

conforme item I.

_ _ _ _ 24.899.764/000

1-29

MOBILE TRADING 

EMPREENDIMENTOS EIRELI 

EPP 

_ 17/04/2019 12(doze) 

meses

23.400,00 _ 8 (oito) 

meses e 14 

(quatorze) 

dias

16.510,00 33.90.39.00 11.700,00 5.850,00 11.700,00 25.350,00 Andamento

DISPENSA

Contratação de empresa de 

engenharia para elaboração de 

Projeto Básico para construção da 

Estação de Tratamento de Água 

(ETA) em Serra Verde de Aprígio, na 

Zona Rural do Municio de 

Cupira/PE.

_ _ _ _
16.614.511/000

1-33
P.L.N ENGENHARIA TLDA - ME _ 16/08/2019

90 (noventa)

dias
9.000,00 _ _ _ 33.90.30.00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 9.000,00 Concluido

 TP Nº 01/2019

Contratação de empresa de 

engenharia para execução de obras 

de construção de pavimentação 

granítico nas ruas Adelson Alves 

Figueiredo e Pedro Cândido da 

Silva, no Loteamento Moacir Soares, 

deste município.

_ _ _ _
27.603.095/000

1-94

HE CONSTRUTORA E 

ESTRUTURA EIRELI
- 12/12/2019

6 (seis) 

meses
107.771,06 _

6 (seis) 

meses
_ 4.4.90.51.00 26.992,06 26.992,06 26.992,06 Andamento

PP Nº 012/2019 Contratação de empresa para 

serviços de tratamento e destinação 

final dos resíduos sólidos urbanos 

gerados pelo município de Cupira-

PE.

_ _ _ _ 07.916.655/000

1-53

EMPRESA DE ENGENHARIA 

SANITÁRIA E CONSTRUÇÕES 

LTDA

- 02/12/2019 12 (doze) 

meses

417.300,00 _ _ _ 33.90.39.00 140.850,00 115.343,87 140.850,00 140.850,00 Andamento

TP Nº 01/2019 Contratação de empresa de 

enhengaria para  Estruturação da 

Rede de Serviços de Proteção Social 

Básica - Reforma de Centro de 

Referência Social - CRAS.

_ _ _ _ 19.314.966/000

1-21

M & W SERVIÇOS DE 

CONSTRUÇÃO E REFORMA 

LTDA - ME

_ 07/01/2020 6 (seis) 

meses

236.710,43 _ _ _ 4.4.90.51.00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 Andamento

DISPENSA

Locação de máquina 

Retroescavadeira com exigências 

mínimas: à diesel, com pneus, 82hp 

de potência, transmissão de 4 

marchas mais a ré, tração 4x2, com 

caçamba e carregadeira, que será 

utilizadas pelo municiípio para 

serviços de escavação de valas, 

retirada e colocação de tubos e 

retirada de metralha.  

_ _ _ _
23.593.622/001-

76

LINS SERVIÇOS E 

CONSTRUTORA LTDA - EPP
_ 27/03/2020

30 (trinta) 

dias
29.565,60 _ _ _ 33.90.39.00 29.565,60 29.565,60 29.565,60 29.565,60 Concluido

CONTRATO N° 

014/2020

Serviço de profissional de 

engenharia civil para fiscalização e 

acompanhamento junto ao SIMEC 

das obras oriundas de convênios e 

contratos de reapasse advundos do 

FNDE no Município de Cupira/PE, 

em especial das obras contratadas 

mediante processo licitatório nº 

016/2018 Concorrência nº 001/2018 

e decorentes da necessidade de 

_ _ _ _ 082.942.464-41 EDLA TÂMARA DOS SANTOS _ 02/03/2020

9 (nove) 

meses e 

29(vinte e 

nove) dias

32.000,00 _ _ _ 33.90.36.00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 Andamento

DISPENSA

Serviço de georreferenciamento das 

rotas de transporte escolar, de 

acordo com a Resolução TC nº 

06/2013, abrangendo todos os 

veículos que transportam os alunos 

matriculados na rede de ensino 

municipal e estadual, no ano letivo 

de 2020.

_ _ _ _
04.780.360/000

1-04

WORK EMPREITEIRA 

AGRESTINENSE LTDA
_ 02/03/2020

9 (nove) 

meses e 

29(vinte e 

nove) dias

18.000,00 _ _ _ 33.90.39.00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 Concluida
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CONTRATO N° 

018/2020

Serviço de engenharia para 

elaboração e  entrega de projetos de 

pavimentação granítica  em diversas 

ruas, conforme contrato de repasse 

nº 884591/2019MDR/CAIXA, 

repasse nº 

885244/2019/MDR/CAIXA e 

convênio SICONV nº 897120/2019 

SUDENE.

_ _ _ _
11.717.420/000

1-00

PEDROZA VASCONCELOS 

EMPREENDIMENTOS LTDA-ME
_ 01/04/2020

6 (seis) 

meses
29.300,00 _ _ _ 33.90.39.00 7.325,00 7.325,00 7.325,00 7.325,00 Andamento

CONTRATO N° 

015/2020

Revisão do PGIRS para inclusão de 

dados atualizados, inclusiveuma 

nova graimetria para aprovação 

municipal e estadual. Plano de ação 

de resposta ao TCE referente a 

gestão municipal de resíduos sólidos 

e encerramento do lixão. Minuta da 

lei para gerenciamento de Reíduos 

Sólidos. Acessoria técnica ambiental 

junto ao Ministério Público de 

Pernambuco para questões da 

gestão de resíduos municipal e 

Análise de situação atual do lixão 

municipal e laboração do manual de 

encerramento.

_ _ _ _
21.000.274/000

1-50

CF SERVIÇOS DE 

ENGENHARIA LTDA
05/03/2020

6 (seis) 

meses
30.000,00 _ _ _ 33.90.39.00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 Andamento

PP Nº 02/2020

Sistema de registro de preço para 

eventual fornecimento parcelado de 

material de construção, elétrico, 

ferragens, hidráulico e iluminação 

pública para atender as 

necessidades da prefeitura Municipal 

de Cupira-PE.

_ _ _ _
08.980.197/000

1-84

J. GOMES DA SILVA MAGAZINE 

- ME
_ 26/03/2020

12 (doze) 

meses
19.164,00 _ _ _ 33.90.39.00 3.002,00 3.002,00 3.002,00 3.002,00 Andamento

PP Nº 02/2020

Sistema de registro de preço para 

eventual fornecimento parcelado de 

material de construção, elétrico, 

ferragens, hidráulico e iluminação 

pública para atender as 

necessidades da prefeitura Municipal 

de Cupira-PE.

_ _ _ _
22.909.366/000

1-10
Y M S DA SILVA ME _ 26/03/2020

12 (doze) 

meses
474.721,23 _ _ _ 33.90.39.00 28.351,50 28.351,50 28.351,50 28.351,50 Andamento

PP Nº 02/2020

Sistema de registro de preço para 

eventual fornecimento parcelado de 

material de construção, elétrico, 

ferragens, hidráulico e iluminação 

pública para atender as 

necessidades da prefeitura Municipal 

de Cupira-PE.

_ _ _ _
37.227.550/000

1-58

DELLVALLE MATERIAIS 

ELÉTRICOS  EIRELI
_ 26/03/2020

12 (doze) 

meses
96.915,30 _ _ _ 33.90.39.00 10.302,50 10.302,50 10.302,50 10.302,50 Andamento

TOTAL 2.434.233,34 1.655.817,76 2.434.233,34 8.028.215,2900


