
UNIDADE: (1) PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
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TOMADA DE 

PREÇO N° 002/2015

Contratação de empresa de engenharia 

para obra de pavimentação em 

paralelepípedos graníticos s sinalização 

em diversas ruas, zona urbana do 

município

_

MINISTÉRIO DO 

TURISMO 

_ _ 15.342.776/000

1-67

MM ENGENHARIA E SERVIÇOS 

LTDA-EPP

_ 18/3/2015 06(seis) 

meses

732.081,74 _ 47(quarenta e 

sete) meses

_ 44.90.51.00 47.703,46 47.703,46 47.703,46 728.007,33 Concluido

TP N° 002/2016

Construção de pavimentação em 

paralelepípedos granítico, na zona urbana 

e rural, no sítio Serra Verde, Loteamento 

Santo Antonio, sítio Imbiruçu e 

Loteamento Nova Morada - Lote I

_

FEM 3 898.827,75 298.038,97

03.349.259/000

1-30

CAMOL - CONSTRUTORA 

AMORIM LTDA - EPP

_ 30/6/2016 06(seis) 

meses

969.581,03 _ 47(quarenta e 

oito) meses

227.285,69 44.90.51.00 520.020,53 50.395,34 520.020,53 1.080.337,98 Andamento

PP N° 016/2017

Locação de caminhão basculante com 

capacidade mínima 6m³ sem motorista e 

sem combustível para atender a Secretaria 

de Infraestrutura

_ _ _ _ 22.289.485/000

1-18
G A A DIAS EIRELI - ME

_ 13/7/2017 12(doze) 

meses

368.544,00 _ 36 trinta e seis) 

meses

1.331.733,60 33.90.39.00 352.481,60 122.141,60 352.481,60 1.289.197,60 Andamento

CV N° 002/2017 Serviços especializados em aruqitetura para 

prestação de serviços técnicos dav secretaria 

de Infraestrutura

_ _ _ _ 28.208.616/000

1-71
E S DE CARVALHO DESENHOS 

TÉCNICOS - ME

_ 15/12/2017 12(doze) 

meses

41.400,00 _ 24(vinte e 

quatro)meses

82.800,00 33.90.39.00 31.050,00 10.350,00 31.050,00 113.850,00 Andamento

PP N° 020/2017 Locação de veículo para manutenção 

preventiva e corretiva na iluminação 

pública

_ _ _ _ 22.702.210/000

1-64
JOSÉ M DA S. IRMÃO 

TRANSPORTES E SERVIÇOS- 

ME

_ 24/10/2017 12(doze) 

meses

64.800,00 _ 24(vinte e 

quatro) meses

129.600,00 33.90.39.00 48.600,00 16.200,00 48.600,00 178.200,00 Andamento

TP 002/2018 Limpeza de Rios, Riachos e Canais _ _ _ _ 23.593.622/000

1-76

LINS SERVIÇOS E 

CONSTRUTORA LTDA - EPP

_ 14/08/2018 12(doze) 

meses

207.680,45 _ 16(dezessies) 

meses

326.749,91 33.90.39.00 112.460,70 17.307,74 112.460,70 481.491,78 Andamento

CONVITE N° 

002/2018

Construção de pavimentação granítica da 

garagem municipal e diversas ruas

_ _ _ _ 23.593.622/000

1-76

LINS SERVIÇOS E 

CONSTRUTORA LTDA - EPP

_ 14/11/2018 180 (cento e 

oitenta) dias

303.046,10 _ _ 26.881,26 33.90.39.00 317.345,88 Andamento

CONCORRÊNCIA nº 

001/2018

Construção de 1 (uma) Escola padrão 

FNDE 12 salas  e 1 (uma) quadra, situada 

na Avenida Etelvino Lins, Jardim 

Independência  - Lote I

_ FNDE/MEC _ _ 20.198.694/000

1-20

C3 ENGENHARIA LTDA - EPP _ 10/12/2018 12 (doze) 

meses

4.008.742,52 _ 12 (doze) 

meses

143.407,24 4.4.90.51.00 757.602,60 80.916,07 757.602,60 1.760.614,45 Andamento

CONCORRÊNCIA nº 

001/2018

Construção de 1 (uma) Escola padrão 

FNDE 12 salas  e 1 (uma) quadra, situada 

na Avenida Miguel Pereira Neto, Bairro 

Novo Horizonte  - Lote II

_ FNDE/MEC _ _ 19.314.966/000

1-21

M & W SERVIÇOS DE 

CONSTRUÇÃO E REFORMA 

LTDA - ME

_ 10/12/2018 12 (doze) 

meses

4.021.799,15 _ 12 (doze) 

meses

65.707,19 4.4.90.51.00 757.112,44 281.600,98 757.112,44 1.674.700,79 Andamento

CONCORRÊNCIA nº 

001/2018

Construção de 1 (uma) Escola padrão 

FNDE 6 salas, situada na Vila de Laje de 

São José, Zona Rural do Município  - Lote 

III

_ FNDE/MEC _ _ 19.314.966/000

1-21

M & W SERVIÇOS DE 

CONSTRUÇÃO E REFORMA 

LTDA - ME

_ 10/12/2018 6 (seis) 

meses

1.301.363,41 _ 18 (dezoito) 

meses

11.196,90 4.4.90.51.00 135.826,03 39.116,09 135.826,03 336.772,47 Andamento

PP N°07/2019 Locação de veículo tipo passeio com km 

livre, sem combustível e sem motorista 

para atender as necessidades da 

Secretaria Municipal de Infraestrutura, 

conforme item I.

_ _ _ _ 24.899.764/000

1-29

MOBILE TRADING 

EMPREENDIMENTOS EIRELI 

EPP 

_ 17/04/2019 12(doze) 

meses

23.400,00 _ 8 (oito) meses 

e 14 (quatorze) 

dias

16.510,00 33.90.39.00 17.550,00 5.850,00 17.550,00 31.200,00 Andamento

 TP Nº 01/2019

Contratação de empresa de engenharia 

para execução de obras de construção de 

pavimentação granítico nas ruas Adelson 

Alves Figueiredo e Pedro Cândido da 

Silva, no Loteamento Moacir Soares, deste 

município.

_ _ _ _
27.603.095/000

1-94

HE CONSTRUTORA E 

ESTRUTURA EIRELI
- 12/12/2019

6 (seis) 

meses
107.771,06 _ 6 (seis) meses _ 4.4.90.51.00 63.028,16 36.036,10 63.028,16 63.028,16 Andamento

PP Nº 012/2019 Contratação de empresa para serviços de 

tratamento e destinação final dos resíduos 

sólidos urbanos gerados pelo município de 

Cupira-PE.

_ _ _ _ 07.916.655/000

1-53

EMPRESA DE ENGENHARIA 

SANITÁRIA E CONSTRUÇÕES 

LTDA

- 02/12/2019 12 (doze) 

meses

417.300,00 _ _ _ 33.90.39.00 204.275,32 63.425,32 204.275,32 204.275,32 Andamento

TP Nº 01/2019 Contratação de empresa de enhengaria para  

Estruturação da Rede de Serviços de Proteção 

Social Básica - Reforma de Centro de 

Referência Social - CRAS.

_ _ _ _ 19.314.966/000

1-21

M & W SERVIÇOS DE 

CONSTRUÇÃO E REFORMA 

LTDA - ME

_ 07/01/2020 6 (seis) 

meses

236.710,43 _ 7 (sete) meses _ 4.4.90.51.00 50.144,01 20.144,01 50.144,01 50.144,01 Andamento
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CONTRATO N° 

014/2020

Serviço de profissional de engenharia civil 

para fiscalização e acompanhamento junto 

ao SIMEC das obras oriundas de 

convênios e contratos de reapasse 

advundos do FNDE no Município de 

Cupira/PE, em especial das obras 

contratadas mediante processo licitatório 

nº 016/2018 Concorrência nº 001/2018 e 

decorentes da necessidade de 

manutenção (reparo, reforma e ampliação) 

das escolas da rede municipal de ensino.

_ _ _ _ 082.942.464-41 EDLA TÂMARA DOS SANTOS _ 02/03/2020

9 (nove) 

meses e 

29(vinte e 

nove) dias

32.000,00 _ _ _ 33.90.36.00 19.200,00 9.600,00 19.200,00 19.200,00 Andamento

CONTRATO N° 

018/2020

Serviço de engenharia para elaboração e  

entrega de projetos de pavimentação 

granítica  em diversas ruas, conforme 

contrato de repasse nº 

884591/2019MDR/CAIXA, repasse nº 

885244/2019/MDR/CAIXA e convênio 

SICONV nº 897120/2019 SUDENE.

_ _ _ _
11.717.420/000

1-00

PEDROZA VASCONCELOS 

EMPREENDIMENTOS LTDA-ME
_ 01/04/2020

6 (seis) 

meses
29.300,00 _ _ _ 33.90.39.00 29.300,00 21.975,00 29.300,00 29.300,00 Concluido

CONTRATO N° 

015/2020

Revisão do PGIRS para inclusão de dados 

atualizados, inclusiveuma nova graimetria para 

aprovação municipal e estadual. Plano de ação 

de resposta ao TCE referente a gestão 

municipal de resíduos sólidos e encerramento 

do lixão. Minuta da lei para gerenciamento de 

Reíduos Sólidos. Acessoria técnica ambiental 

junto ao Ministério Público de Pernambuco para 

questões da gestão de resíduos municipal e 

Análise de situação atual do lixão municipal e 

laboração do manual de encerramento.

_ _ _ _
21.000.274/000

1-50

CF SERVIÇOS DE 

ENGENHARIA LTDA
05/03/2020

6 (seis) 

meses
30.000,00 _ _ _ 33.90.39.00 20.000,00 15.000,00 20.000,00 20.000,00 Andamento

PP Nº 02/2020

Sistema de registro de preço para eventual 

fornecimento parcelado de material de 

construção, elétrico, ferragens, hidráulico e 

iluminação pública para atender as 

necessidades da prefeitura Municipal de Cupira-

PE.

_ _ _ _
08.980.197/000

1-84

J. GOMES DA SILVA MAGAZINE 

- ME
_ 26/03/2020

12 (doze) 

meses
19.164,00 _ _ _ 33.90.39.00 11.303,80 8.301,80 11.303,80 11.303,80 Andamento

PP Nº 02/2020

Sistema de registro de preço para eventual 

fornecimento parcelado de material de 

construção, elétrico, ferragens, hidráulico e 

iluminação pública para atender as 

necessidades da prefeitura Municipal de Cupira-

PE.

_ _ _ _
22.909.366/000

1-10
Y M S DA SILVA ME _ 26/03/2020

12 (doze) 

meses
474.721,23 _ _ _ 33.90.39.00 47.284,29 18.932,79 47.284,29 47.284,29 Andamento

PP Nº 02/2020

Sistema de registro de preço para 

eventual fornecimento parcelado de 

material de construção, elétrico, ferragens, 

hidráulico e iluminação pública para 

atender as necessidades da prefeitura 

Municipal de Cupira-PE.

_ _ _ _
37.227.550/000

1-58

DELLVALLE MATERIAIS 

ELÉTRICOS  EIRELI
_ 26/03/2020

12 (doze) 

meses
96.915,30 _ _ _ 33.90.39.00 38.779,52 28.477,02 38.779,52 38.779,52 Andamento

DISPENSA

Locação de máquina retroescavadeira 

sobre rodas com carregadeira, tração 4x2, 

potência liq. 79 hp para realização e 

manutenção de serviços de saneamento, 

retirada de resíduos provenientes da 

construção civil (RCC), construção e 

manutenção de bueiros e 

desassoreamento de riachos, com 

combustível e operador por conta da 

contratada.

_ _ _ _
27.348.365/000

1-68
CRS AMBIENTAL EIRELI _ 01/06/2020

02 (dois) 

meses
20.604,00 _ _ _ 33.90.39.00 20.604,00 20.604,00 20.604,00 20.604,00 Concluido

TP Nº 01/2020

Contratação de empresa de engenharia 

para execução de obras de 

CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM 

PARARALELEPÍPEDOS EM VIAS 

URBANAS E RURAIS DO MUNICÍPIO DE 

CUPIRA/PE.

_

MDR - MINISTÉRIO DO 

DESENVOLVIMENTO 

REGIONAL - SUDENE - 

SUPERINTENDÊNCIA DO 

DESENVOLVIMENTO DO 

NORDESTE

2.000.000,00 216.519,98
17.696.801/000

1-36

J BENEVIDES DA SILVA EIRELI 

( JBS ENGENHARIA)
_ 14/08/2020

12 (doze) 

meses
2.216.519,98 _ _ _ 4.4.90.51.00 263.177,72 263.177,72 263.177,72 263.177,72 Andamento

TOTAL 3.547.504,18 1.177.255,04 3.547.504,18 8.758.815,1000


