UNIDADE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUPIRA
UNIDADE ORGAMENTARIA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUPIRA

(¥ CU

PIRA

Prefoitura Municipal

Compromisso de todos por amor & nossa gente

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCICIO (*)

EXERCICIO: 2020

PERIODO REFERENCIAL: JANEIRO A MARGO DE 2020

OBRA OU SERVICO

DESPESAS NO EXERCICIO

CONVENIO CONTRATADO CONTRATO ADITIVO VALOR PAGO VALOR PAGO
. ACUMULADO NA X
MODALIDAf e\ TIFICAGAO DA OBRA, SERVICO OU VALOR | NATUREZ|\/\l or MEDIDO| ACUMULADD | , VALOR PAGO SITUACAO
DE/N° SICAO RrEpasse | CONTRAP DATA VALOR DATA PRAZO ADITADO ADA c o o iopo | ACUMULADO NO OBRA OU
LICITAGAO AQUISICA Ne CONCEDENTE ARTIDA | CNPJICPF RAZAO SOCIAL Ne 4 PRAZO |CONTRATAD| CONCLUSAO / DESPESA| ACUMULADO | NOPERIODO |'eyepcicio(Rs) | SERVIGO (RS)
(R$) INiCIO % | ADITADO | ACUMULADO (R$)
(R$) O (R$) PARALISAGAO RS
(5) (6) @ 8) (9) (10 an 12) 13) (14) (15) 16) an a8) 19) (20 (21 (22) (23) (24 (25
TP: Construgéo de uma Unidade 1147247 MINISTERIO DA [408.000,00| 24.407,00 |03.349.259/00 | CAMOL CONSTRUTORA  [016/2016 | 30/06/2016| 06(seis) | 414.341,85 - 12(doze)m| 100.94355 |44.90.51.0
0022016 | B4sica de Satde - UBS - Padrao | { 5000113 SAUDE 01-30 AMORIM LTDA - EPP meses eses 0 Concluido (Sem
. 001 502.793,05 movimentac&o finaceira no
Santo Antonio - Lote | Periodo)
TP: Construgao de uma Unidade  [1147247| MINISTERIO DA [408.000,00| 14.44698 |03.349.259/00 | CAMOL CONSTRUTORA  |016/2016 | 30/06/2016| 06(seis) | 422.445,99 - 12(doze)m| 68.911,55 |44.90.51.0
00212016 | Basica de Sadde - UBS - Padrao ||5000113 SAUDE 01-30 AMORIM LTDA - EPP meses eses 0 Concluido (Sem
- Moacir Soares -Lote Il 002 448.816,81 movimentagao finaceira no
Periodo)
TOTAL 0,00 0,00 0,00 951.609,86

OBS: A obra de Construgdo de uma Unidade Béasica de Salude - UBS - Padrao | - Moacir Soares - Lote | | e Construcéo de uma Unidade Basica de Salide - UBS - Padrao | - Santo Antonio - Lote |,

condizentes com amodalidade TP n°002/2016, a qual teve como contratada a empresa Camol Construtora Amorim LTDA - EPP. Ambas as obras ja estdo concluidas e em em pleno funcionamento,
esperando apenas repasse do Minitério da Salde para que as mesmas constem como obra concluida.
N&o houveram pagamentos para os lote | e Il no primeiro trimestre do referido exercicio.




