UNIDADE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUPIRA
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MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCICIO (*)

EXERCICIO: 2020

PERIODO REFERENCIAL: ABRIL A JUNHO DE 2020

OBRA OU SERVICO

DESPESAS NO EXERCICIO

CONVENIO CONTRATADO CONTRATO ADITIVO VALOR PAGO VALOR PAGO
~ ACUMULADO NA M
MDA ™ | PENTIFICAGAO DA OBRA, SERVICO OU REpassE | CONTRAP oATA VALOR DATA prazo | ammron s |NATUREZI VALOR | acumuLapo |, YALORPAGO I A ou SITUAGAO
< AQUISICAO Ne CONCEDENTE ARTIDA | CNPJ/CPF RAZAO SOCIAL [\ f PRAZO | CONTRATA | CONCLUSAO/ NO PERIODO - SERVICO (R$)
LICITAGAO (R$) ®9) INiCIO DO (RS) | PARALISACAO | ADTADO ACUI;ARusL)ADO DESPESA| ACUMULADO ®$) EXERCICIO (R$) ICO (R$)
) ©) ) ® © JE) an a2) a3) 4) as) as) an a8 9) (20) 1) @2) @3) 24 @5)
TP: Construgdo de uma Unidade 1147247 MINISTERIO DA [408.000,00| 24.407,00 |03.349.259/00 | ~CAMOL CONSTRUTORA  |016/2016|30/06/2016| 06(seis) | 414.34185 - 12(doze)m| 100.94355 |44.90.51.0
002/2016 Basica de Saude - UBS - Padrao | 5000113 SAUDE 01-30 AMORIM LTDA - EPP meses eses 0 Concluido (Sem
_ Santo Antonio - Lote | 001 502.793,05 mowmentaqap finaceira no
Periodo)
TP: Construgdo de uma Unidade  [1147247| MINISTERIO DA [408.000,00| 14.446,98 | 03.349.259/00 | CAMOL CONSTRUTORA  [016/2016 | 30/06/2016| 06(seis) | 422.445,99 - 12(doze)m| 68.911,55 |44.90.51.0
00212016 | Bgsica de Sadde - UBS - Padrao ||5000113 SAUDE 01-30 AMORIM LTDA - EPP meses eses 0 Concluido (Sem
y 2 : i a i
_ Moacir Soares- Lote Il 00: 448.816,81 movlmenla(;alo finaceira no
Periodo)
TOTAL 0,00 0,00 0,00 951.609,86

OBS: A obra de Construgdo de uma Unidade Basica de Salde - UBS - Padrao | - Moacir Soares - Lote | | e Construcdo de uma Unidade Basica de Saude - UBS - Padrao | - Santo Antonio - Lote |,

condizentes com a modalidade TP n°002/2016, a qual teve como contratada a empresa Camol Construtora Amorim LTDA - EPP. Ambas as obras ja estdo concluidas e em em pleno funcionamento,
esperando apenas repasse do Minitério da Salde para que as mesmas constem como obra concluida.
Né&o houveram pagamentos para os lote | e Il no segundo trimestre do referido exercicio.




