UNIDADE:

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUPIRA

UNIDADE ORGCAMENTARIA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUPIRA
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Avenida Etelvino Lins, s/n - Centro - Cupira - PE
CEP 55460-000 | CNPJ: 11.472.475/0001-05
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MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIGOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCICIO (*)

EXERCICIO: 2021

PERIODO REFERENCIAL: JULHO A SETEMBRO DE 2021.

OBRA OU SERVICO

DESPESAS NO EXERCICIO

CONVENIO CONTRATADO CONTRATO ADITIVO VALOR PAGO
MODALIDADE / N° | IDENTIFICAGAO DA OBRA, SERVICO OU VALOR  [NATUREZI\ | R MEDIDO | YALOR PAGO | VALOR PAGO ACUO“QL;L,fgﬁ NA SITUAGAO
LICITACAO AQUISICAO REPASSE CONTRAP B DATA VALOR DATA~ PRAZO ADITADO A DA ACUMULADO ACUMpLADO NO ACUMUI’_ADO NO
Ne CONCEDENTE R9) ARTIDA CNPJ/CPF RAZAO SOCIAL N° Nicio PRAZO | CONTRATADO | CONCLUSAO/ |, oun |~ apo [DESPESA PERIODO (R$) | EXERCICIO (R$) SERVICO (R$)
(R$) (R$) PARALISAGAO
(R$)
(5) ©) @ ®) (©) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) an (18) (19) (20) 1) (22) (23) (24) (25)
TP: 002/2016 Construgdo de uma Unidade Basica de 1147247 MINISTERIO DA | 408.000,00 | 24.407,00 |03.349.259/000 CAMOL CONSTRUTORA 016/2016 | 30/06/2016 | 06(seis) 414.341,85 - 12(doze)m| 100.943,55 (44.90.51.0 Concluido (Sem
Salde - UBS - Padrao | - Santo Antonio - | 5000113 SAUDE 1-30 AMORIM LTDA - EPP meses eses 0 - - 502.793,05 movimentagéo finaceira no
Lote | 001 Periodo)
TP: 002/2016 Construgéo de uma Unidade Béasica de 1147247 | MINISTERIO DA | 408.000,00 | 14.446,98 |03.349.259/000 CAMOL CONSTRUTORA 016/2016 | 30/06/2016 | 06(seis) 422.445,99 - 12(doze)m 68.911,55 44.90.51.0 Concluido (Sem
Saude - UBS - Padrao | - Moacir Soares - | 5000113 SAUDE 1-30 AMORIM LTDA - EPP meses eses 0 - - 448.816,81 movimentag&o finaceira no
Lote | | 002 Periodo)
TOTAL 0,00 0,00 0,00 951.609,86

OBS: A obra de Construgao de uma Unidade Basica de Saude - UBS - Padrao | - Moacir Soares - Lote | | e Construgdo de uma Unidade Béasica de Salde - UBS - Padrao | - Santo Antonio - Lote |, condizentes com a modalidade TP
n°002/2016, a qual teve como contratada a empresa Camol Construtora Amorim LTDA - EPP. Ambas as obras ja estdao concluidas e em em pleno funcionamento, esperando apenas repasse do Minitério da Saude para que as

mesmas constem como obra concluida.
N&o houveram pagamentos para os lote | e Il no referido periodo.




