



ROD. PE 88, 300 – Frei Damião
 CEP.: 55.720-000 – JOÃO ALFREDO / PE
 Fone: (81)9. 9988-3714 - e-mail: lettalcons@hotmail.com
 CNPJ.: 09.084.085/0001-08- INSC. MUN. 2534

PROJETO: POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - CHÃ DE TRINTA
 LOCAL: SÍTIO CHÃ DE TRINTA - MUNICÍPIO DE CUMARU - PE
 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2018
 TOMADA DE PREÇO Nº 001/2018
 DATA: 22/06/2018

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5
1.0	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	19.676,31	19.676,31 100%				
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	5.564,00	5.564,00 100%				
3.0	INFRAESTRUTURA	4.998,20	4.998,20 100%				
4.0	ALVENARIA	1.018,36	1.018,36 100%				
5.0	COBERTURA	7.832,86					
6.0	ESQUADRIAS	14.429,58		3.916,43 50%	3.916,43 50%		
7.0	PISO	7.509,85		3.607,40 25%	3.607,40 25%	3.607,40 25%	3.607,40 25%
8.0	REVESTIMENTO	14.478,53			3.754,93 50%	3.754,93 50%	
9.0	TETO	2.894,26			5.791,41 40%	5.791,41 40%	2.895,71 20%
10.0	PINTURA	3.062,06			2.894,26 100%		
11.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/DADOS E VOZ	8.940,00				1.531,03 50%	1.531,03 50%
12.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS(REDES DE ÁGUA, ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS)	3.901,12		3.901,12 100%		3.576,00 40%	5.364,00 60%
13.0	APARELHOS, METAIS E BANCAS	3.474,46					
14.0	DIVERSOS	3.026,40				694,89 20%	2.779,57 80%
TOTAL R\$			31.256,87	11.424,95	19.964,43	18.955,66	19.204,11
ACUMULADO R\$		100.805,99	31,01%	11,33%	19,80%	18,80%	19,05%
			31.256,87	42.681,82	62.646,25	81.601,91	100.805,99
			31,01%	42,34%	62,15%	80,95%	100,00%

Alexandro
 LETTAL CONSTRUÇÕES LTDA.
 09.084.085/0001-08
 Alexandro Lettiere dos Santos
 Sócio - Diretor

Maria Aparecida de Lima
 Maria Aparecida de Lima
 Engenheira Civil
 CREA - PE 056502

CONSTRUINDO COM RESPONSABILIDADE