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SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 010/2021 QUE ENTRE SI CELEBRAM DE UM LADO, O FUNDO 

MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUMARU-PE COM INTERVENIÊNCIA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E A 

EMPRESA HPS CONSTRUTORA EIRELI, NA FORMA E CONDIÇÕES ABAIXO ADUZIDAS. 

  

 

PROCESSO 007/2021-FMS 

TOMADA DE PREÇOS 002/2021 

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 010/2021 

 

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUMARU-PE, Fundo Público da Administração Municipal, inscrito no 

CNPJ/MF sob o nº 11.319.452/0001-57, com sede na Rua Eumênia Gonçalves de Oliveira, s/n, Centro, Cumaru-

PE, neste ato representado por seu gestor, o Sr. Antônio Cláudio Borba de Paula Soares, brasileiro, inscrito no 

CPF sob o nº 051.876,934-11, portador do RG de nº 6.369.918 SSP/PE, residente e domiciliado nesta cidade, 

com interveniência da SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE CUMARU com sede na Rua João de Moura Borba, 

s/n, Centro, Cumaru/PE, CEP 55.655-000, representada neste ato pelo seu gestor Sr. José Estevão de Oliveira, 

doravante denominada CONTRATANTE, e, do outro lado, a empresa  HPS CONSTRUTORA EIRELI,  inscrita no 

CNPJ/MF sob o nº 20.520.477/0001-05, estabelecida na Rua Primeiro de Maio, 177, São Lourenço da Mata-PE, 

neste ato representada pelo Sr. Sandro Hermenegildo da Silva, doravante denominada CONTRATADA, têm 

justo e acordado o presente TERMO ADITIVO, tudo de conformidade com a Lei Federal nº. 8.666/93 e suas 

alterações, mediante as cláusulas e condições abaixo expendidas, a que mutuamente se obrigam: 

 

 CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

 

Constitui objeto do presente TERMO ADITIVO, a prorrogação do prazo de execução do Contrato nº 010/2021 

ora aditado, pelo período de 04 (quatro) meses, com fundamento no art. 57, II da Lei nº 8.666/93 e suas 

alterações.  

 
 CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA 

 

O presente TERMO ADITIVO terá seu termo inicial em 25/06/2022 e o seu termo final em 24/10/2022. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO 

 

Ficam ratificadas e confirmadas todas as demais cláusulas e disposições do Contrato original que não tenham 

sido expressa ou tacitamente revogadas pelo presente Termo Aditivo. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DO FORO 

 

Fica eleito o Foro da Comarca de Cumaru, estado de Pernambuco, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do 

presente Termo, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que se configure. 

 

 

 

 

 

 

E por assim estarem de pleno acordo, firmam as partes o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor 

e forma, para um só efeito legal na presença das testemunhas abaixo subscritas. 
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Cumaru, 24 de junho de 2022. 
 

__________________________________________ 

Antônio Cláudio Borba de Paula Soares 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUMARU 

CONTRATANTE 

 

 

 

___________________________________________ 

José Estevão de Oliveira  

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - PREFEITURA DE CUMARU 

CONTRATANTE 

 

 

 

_____________________________________________ 

Sandro Hermenegildo da Silva 

HPS CONSTRUTORA EIRELI   

CONTRATADA 

 

TESTEMUNHAS: 

 

1-________________________________  

CPF/MF nº 

 

2-________________________________     

CPF/MF n º    


