

**2º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO DE Nº 024/2021**  
**PROCESSO Nº 029/2021 - TOMADA DE PREÇO Nº 002/2021**

O **MUNICÍPIO DE CUIPIRA/PE**, pessoa jurídica de direito público, com sede na Rua Desembargador Felismino Guedes, nº 135, Centro, Cupira – PE, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 10.191.799/0001-02, neste ato representado pelo **Prefeito, Sr. JOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO**, brasileiro, casado, empresário, portador do CPF/MF nº 024.235.964-72 e da CI nº 571.568 SSP-PE, residente e domiciliado na Rua 15 de Novembro nº 90, Centro, Cupira/PE, através da **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**, com sede na Rua Álvaro Gomes Feitosa nº 27, Centro, Cupira/PE, neste ato representada pela Secretária de Educação, Srª. **JOSEFA MARIA DOS SANTOS**, brasileira, casada, professora, inscrita no CPF nº 027.122.844.02, portadora da CI nº 5521936, residente na Praça dos Funcionários, nº 31, Centro, Cupira/PE, e da **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO**, com sede na Rua Desembargador Felismino Guedes, nº 135, Centro, Cupira – PE, neste ato representado pelo **Sr. JOÃO EUDES DUARTE**, brasileiro, casado, empresário, portador do CPF/MF nº 184.145.754-04, e da CI nº 1.608.613 SSP-PE, residente e domiciliado na Av. Rev. Júlio Leitão de Melo nº 48, Centro, Cupira/PE, e do outro lado a empresa **CRS AMBIENTAL EIRELI - EPP**, regularmente inscrita no CNPJ sob o nº. 27.348.365/0001-68, com sede na Rua Dom Vital nº 87, Bairro/Centro, Cupira/PE, CEP: 55.460-000, E-mail: crsambiental@outlook.com, Fone: 81 9 9593-2472, neste ato legalmente representado pelo seu Diretor o Sr. **CLÁUDIO RAMOS DA SILVA**, portador da CI nº 3617330 SSP/PE e do CPF nº 718.567.904-44, resolvem firmar o TERMO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO, ao contrato de obra pública nº 024/2021, sob o pálio do art. 57 § 1º, II, da Lei 8.666/93, de acordo com o ofício nº 076/2021 – SINFR, devidamente autorizado pela autoridade competente, consoante as cláusulas a seguir descritas:

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO**

1. O prazo para execução da obra constante na cláusula quarta do contrato de nº 024/2021, com material e mão de obra por conta da empresa, prorroga-se por mais 01 (um) mês, **tendo como termo inicial o dia 02 (dois) de Março de 2022 e termo final 02 (dois) de Abril de 2022.**

**CLÁUSULA SEGUNDA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

2. As despesas decorrentes deste aditivo, serão custeadas através das seguintes rubricas orçamentárias:

20 – Poder Executivo;

13 – FUNDEB;

12.361.1201.1052.0000 – Gestão política de educação; construção, ampliação de unidade escolares;

Josefa Maria dos Santos  
Secretaria de Educação

CPF nº 027.122.844.02

José Maria Leite de Macedo  
PREFEITO

CPF Nº 024.235.964-72





#### 4.4.90.5100 – Obras e Instalações

#### **CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO**

3. Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato original, não afetadas pelo presente aditamento.

#### **CLÁUSULA QUARTA – DA PUBLICAÇÃO**

4. Que seja publicado na imprensa oficial o presente termo aditivo, tendo em vista, ser condição indispensável para sua eficácia, devendo tal publicação, ser providenciado pela administração municipal até o quinto dia útil do mês subsequente a assinatura do presente termo, consoante o que dispõe o art. 61, Parágrafo Único, da Lei nº 8.666/93.

#### **CLÁUSULA QUINTA- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

5. E, por estarem justas e acordadas, assinam as partes o presente termo em 03 (três) vias de igual teor.

Cupira/PE, 01 de Março de 2022.

*José Maria Leite de Macedo*

**PREFEITO**

CPF: Nº 024.235.964-72

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

CNPJ 10.191.799/0001-02

**Prefeito: JOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO**

**CONTRATANTE**

*João Eudes Duarte da Silva*

**SEC. DE INFRAESTRUTURA**

CPF: 184.145.754-04

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

**Secretário: JOÃO EUDES DUARTE**

CPF/MF sob nº 184.145.754-04

**CONTRANTE**

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**Secretária: JOSEFA MARIA DOS SANTOS**

CPF nº 027.122.844.02

**CONTRANTE**

CRS AMBIENTAL EIRELI – EPP

CNPJ sob o n.º 27.348.365/0001-68

**Representante Legal: CLÁUDIO RAMOS DA SILVA**

CPF nº 718.567.904-44

**CONTRATADO**